

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiến độ nghiên cứu, khảo sát các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/10/2024, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp chuyên đề xem xét đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thu hút đầu tư dự án điện gió trên địa bàn tỉnh. Tham dự họp có lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Chi Lăng, Văn Quan, Bình Gia, Văn Lãng; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp gồm: Công ty Điện lực Lạng Sơn, Công ty TNHH Baywa r.e. Wind Projects Việt Nam, Công ty cổ phần Năng lượng An Xuân, Công ty cổ phần LIZEN, Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô và Công ty cổ phần Đầu tư EMI.

Sau khi nghe Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Sau khi Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023; Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 và Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) được phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 19/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện rà soát, đánh giá, bổ sung cập nhật các quy hoạch có liên quan (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới,..) đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ làm cơ sở triển khai các dự án theo quy định.

Theo danh mục các dự án nguồn điện, lưới điện trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn được phân bổ công suất các nguồn điện theo các loại hình nguồn điện đến năm 2030 với tổng công suất là

1.834 MW; thực hiện các dự án nguồn điện có tổng công suất là 1.689MW/32 dự án, trong đó điện gió trên bờ có công suất 1.444 MW/22 dự án. Đây là tiềm năng lớn, cần tập trung thúc đẩy thu hút đầu tư đi vào sản xuất phát triển điện, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chấp thuận cho 12 doanh nghiệp vào khảo sát, nghiên cứu đo gió lập đề xuất dự án theo quy định, đến nay có 09 cột đo gió đã hoàn thành thời gian đo gió và có 02 nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư điện gió (Công ty TNHH Baywa r.e. Wind Projects Việt Nam đề xuất dự án NMĐG Cao Lộc, công suất 55 MW trên địa bàn huyện Cao Lộc và Lộc Bình; Công ty An Xuân, đề xuất dự án NMĐG Đình Lập 4, công suất 90 MW trên địa bàn huyện Đình Lập), các doanh nghiệp còn lại đang tiếp tục khảo sát, nghiên cứu sẽ kết thúc thời hạn trong năm 2025. Tuy nhiên, qua quá trình xem xét 02 đề xuất dự án đầu tư điện gió của các cơ quan chuyên môn thấy rằng ngoài các vướng mắc về giá bán điện, phương án đấu nối và hướng dẫn về đầu thầu dự án lựa chọn nhà đầu tư tại các quy định pháp luật chưa đầy đủ, đồng bộ còn một số vướng mắc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng xã.

Để tập trung tháo gỡ các khó khăn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, thúc đẩy, triển khai sớm các dự án theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tỉnh ngay khi có đầy đủ hướng dẫn, quy định của Trung ương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua ý kiến thảo luận, UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

1. Sở Công Thương:

- Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật các dự án điện gió vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch chung xây dựng các xã làm cơ sở thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện theo Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tỉnh. Cung cấp các số liệu các dự án điện gió cho UBND các huyện, thành phố để cập nhật vào các quy hoạch có liên quan, **thời gian hoàn thành trong tháng 11/2024.**

- Chủ trì, phối hợp với ngành điện và các đơn vị liên quan tổng hợp, rà soát đánh giá, tham mưu UBND tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án đấu nối với hệ thống điện quốc gia cho các dự án nguồn điện theo quy định.

- Đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện hoạt động nghiên cứu, khảo sát, đo gió theo đúng tiến độ; xem xét báo cáo đề xuất chấm dứt hoạt động khảo sát, nghiên cứu, đo gió đối với các doanh nghiệp chậm tiến độ, chưa thực hiện đúng cam kết, đăng ký.

- Nghiên cứu, xem xét báo cáo UBND tỉnh đối với các doanh nghiệp khác có nhu cầu đề xuất, xây dựng cột đo gió theo danh mục điện gió trong Quy hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm các quy định về thu hút đầu tư.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn doanh nghiệp,

nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu thực hiện các thủ tục đầu tư dự án năng lượng theo Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; quá trình tiếp nhận hồ sơ, chủ động rà soát, đề nghị các cơ quan liên quan cập nhật đầy đủ các quy hoạch, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai dự án theo quy định.

- Chủ trì, đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh để chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thực hiện để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án điện gió theo quy định (việc xây dựng phê duyệt danh mục dự án, thông tin dự án có sử dụng đất...), **hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2024.**

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật các dự án nguồn điện, lưới điện vào các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị làm cơ sở để triển khai các dự án nguồn điện và lưới điện theo tiến độ đã phê duyệt tại Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch tỉnh.

4. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật các dự án nguồn điện có phương án thực hiện xây dựng đường đầu nối với hạ tầng giao thông trên địa bàn làm cơ sở để triển khai các dự án nguồn điện theo tiến độ đã phê duyệt tại Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch tỉnh. Hướng dẫn các thủ tục liên quan đến chấp thuận đầu nối từ dự án đến tuyến đường giao thông hiện trạng trên khu vực và các quy định liên quan đến việc nhà đầu tư đề xuất một số điểm trên đường giao thông hiện trạng để thực hiện công tác vận chuyển các thiết bị siêu trường, siêu trọng.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Đối với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, trong quá trình thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất các huyện đến 2030, danh mục các dự án năng lượng cần xem xét, đánh giá kỹ lưỡng nhu cầu, chỉ tiêu cơ cấu sử dụng đất; đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung chỉ tiêu đất giao thông để làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án năng lượng (bao gồm dự án nguồn điện và dự án lưới điện theo quy hoạch). **Thời gian hoàn thành trong năm 2024.**

- Đối với Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) và (2026-2030), đề nghị rà soát tổng hợp các danh mục điện trong Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tỉnh để đảm bảo điều kiện triển khai dự án theo quy định. **Thời gian hoàn thành trong năm 2024.**

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu các quy định pháp luật về đất đai xác định mục đích sử dụng đất giao thông cho đường vận hành nội bộ dự án cho chính xác để hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá phạm vi sử dụng đất của các dự án năng lượng liên quan đến đất rừng; hướng dẫn các nhà đầu tư

thực hiện thủ tục chuyển đổi đất rừng theo quy định. Đồng thời hướng dẫn đối với việc nhà đầu tư sử dụng đất tạm thời để thi công trong đó vẫn có đất rừng tự nhiên.

7. UBND các huyện, thành phố: tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá danh mục các dự án nguồn điện và lưới điện nằm trên địa bàn; cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng trên địa bàn theo quy định. **Thời gian hoàn thành trong năm 2024.**

8. Đối với nội dung thành lập Ban Chỉ đạo phát triển Điện lực tỉnh Lạng Sơn: giao Sở Công Thương hoàn thiện các dự thảo văn bản trình UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. **Thời gian hoàn thành trước ngày 10/11/2024./.**

Nơi nhận:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp
- Các Doanh nghiệp (giao Sở Công Thương gửi);
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hà Minh Anh