

PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA CÔNG TRÌNH

Cải tạo, nâng cấp chợ Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số 253 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	Tên cá nhân và đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4	8
1	Công ty TNHH MTV Hà Thắm	Xây dựng công trình	3.894.274.000	3.805.059.000	89.215.000	-	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Quản lý dự án	103.805.000	-	103.805.000	-	
		Thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT	3.724.000	-	3.724.000	-	
3	Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Trung Sơn.	Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	123.425.000	123.425.000	-	-	
4	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 36	Thẩm tra thiết kế BVTC - Dự toán	18.468.000	18.468.000	-	-	
5	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thành Nam	Lập HSMT, đánh giá HSDT	13.917.000	-	13.917.000	-	
6	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Khánh Phương	Giám sát thi công xây dựng	99.006.000	99.006.000	-	-	
7	Công ty bảo hiểm PJICO Lạng Sơn	Bảo hiểm	3.277.000	3.277.000	-	-	
8	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt, quyết toán	24.441.000	-	24.441.000	-	
	TỔNG CỘNG		4.284.337.000	4.049.235.000	235.102.000	0	