

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

V/v giao thực hiện các nhiệm vụ
liên quan đến Dự án Khu tái
định cư Khu trung chuyển hàng
hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu
Đồng Đăng - Lạng Sơn

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp
và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND xã Đồng Đăng.

Xét Báo cáo số 696/BC-STC ngày 25/7/2026 của Sở Tài chính về việc xem xét đề nghị của UBND xã Đồng Đăng đối với phương án xử lý tài chính khi dừng thực hiện Dự án Khu tái định cư Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND xã Đồng Đăng kế thừa quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư Dự án Khu tái định cư Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu của dự án; thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định, bao gồm cả các nhiệm vụ phát sinh trong thời gian từ khi kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện đến thời điểm tiếp nhận bàn giao dự án.

b) Tổ chức thanh lý các hợp đồng đã ký; xác định giá trị các công việc đã thực hiện; lập, trình thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định chấm dứt thực hiện Dự án Khu tái định cư Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 8/2026.

c) Chủ trì làm việc với Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn để thống nhất phương án xử lý khoản kinh phí đã ứng cho dự án. Trường hợp Công ty thống nhất hỗ trợ kinh phí thanh toán các chi phí chuẩn bị đầu tư đã thực hiện thì việc hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên và theo quy định của pháp luật. Trường hợp Công ty không thống nhất hỗ trợ kinh phí để thanh toán các chi phí chuẩn bị đầu tư đã thực hiện thì UBND xã Đồng Đăng thực hiện hoàn trả khoản kinh phí ứng trước cho Công ty theo quy định; đồng thời tổng hợp nhu cầu vốn, báo cáo Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí vốn ngân sách nhà nước thanh toán các chi phí hợp pháp của dự án theo giá trị quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND xã Đồng Đăng trong quá trình thực hiện; trên cơ sở hồ sơ quyết toán và đề xuất của UBND xã Đồng Đăng, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý các vấn đề tài chính của dự án theo quy định.

3. Giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với UBND xã Đồng Đăng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; kịp thời hướng dẫn, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước khu vực VI;
- Cty CP khu trung chuyển Lạng Sơn;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(HVTt).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đinh Hữu Học