

Số: /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

V/v triển khai các nội dung, giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- UBND xã Lộc Bình;
- Công ty TNHH BT Lộc Bình.

Xem xét Báo cáo số 2342/BC-BQLDA ngày 06/8/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc báo cáo tiến độ triển khai và kế hoạch điều hành, đơn đốc thực hiện dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với kế hoạch điều hành, đơn đốc thực hiện dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo, đề xuất.

Yêu cầu các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND xã Lộc Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các nhiệm vụ tại Thông báo số 624/TB-VP ngày 06/8/2026 của Văn phòng UBND tỉnh và kế hoạch của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Báo cáo trên, bảo đảm các mốc tiến độ đề ra.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

2.1. Tiếp tục chủ trì theo dõi, kiểm tra, đơn đốc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những nội dung phát sinh, chậm tiến độ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất biện pháp xử lý; không để việc chậm phối hợp, chậm xử lý của bất kỳ cơ quan, đơn vị nào ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án.

2.2. Chỉ đạo, đơn đốc Công ty TNHH BT Lộc Bình: nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng dự án; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và các thủ tục có liên quan; tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành khu tái định cư **trong tháng 8/2026**; tổ chức thi công liên tục tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng và phần đầu hoàn thành các hạng mục xây dựng chính **trong tháng 01/2027**.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(CVĐ).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vi Thiện Việt