

UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng
mặt bằng các dự án Khu đô thị
Nam Hoàng Đồng I và Khu dân cư
tại phường Tam Thanh, phường
Kỳ Lừa

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các phường: Tam Thanh, Kỳ Lừa.

Xem xét Báo cáo số 978/BC-SNNMT ngày 04/8/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I và Khu dân cư tại phường Tam Thanh, phường Kỳ Lừa; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND phường Tam Thanh và UBND phường Kỳ Lừa nghiêm túc tiếp thu nội dung Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường; khẩn trương rà soát các nội dung còn lại, xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể để tổ chức thực hiện, hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong Quý III/2026; chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu tiếp tục để chậm tiến độ.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND phường Tam Thanh, UBND phường Kỳ Lừa tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc, trường hợp chậm tiến độ và đề xuất giải pháp xử lý; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30 hằng tháng để theo dõi, chỉ đạo.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: XD, TC, TP, Ttra;
- Cty TNHH XD Thắng Lợi và Cty CP XD Thành Sơn; Cty CP SX và TM Lạng Sơn;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(HVTt).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà