

Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đường trục xã Tổng Nọt - Nà Nura - Lũng Táng, xã Thượng Cường

(Kèm theo Quyết định số 1480 /QĐ-UBND ngày 14 /8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Vốn đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải thu	Phải trả	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5-4</i>	<i>7=4-5</i>	<i>8</i>
1	Công ty TNHH đá Thượng Thành	Chi phí xây lắp	1.677.953.000	1.677.953.000			
2	Ban Quản lý dự án khu vực V (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Chi Lăng)	Chi phí quản lý dự án	43.536.000	40.000.000		3.536.000	
		Chi phí thẩm định HSDT, kết quả LCNT	1.576.000	1.576.000			
3	Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông	Chi phí khảo sát, lập báo cáo KT-KT	76.075.000	64.000.000		12.075.000	
4	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	5.888.000	5.888.000			
5	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Đại Cường 68	Chi phí giám sát thi công xây dựng	41.675.000	39.483.000		2.192.000	
6	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Chi Lăng	Chi phí thẩm định thiết kế	2.142.915	2.142.000			
		Chi phí thẩm định dự toán	2.092.494	2.282.000			
		Phí thẩm định dự án đầu tư	189.788				
7	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra quyết toán	4.959.000			4.959.000	
	Tổng số		1.856.087.000	1.833.324.000		22.762.000	