

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án**  
**Trụ sở Huyện uỷ Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 110/BC-SKHĐT ngày 20/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Huyện uỷ Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của UBND huyện Bắc Sơn tại Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 21/02/2024 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Huyện uỷ Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Huyện uỷ Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** UBND huyện Bắc Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước

tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm PVHCC, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT (HVTt).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lương Trọng Quỳnh**

**Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Trụ sở Huyện uỷ Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn**

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

S T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Bắc Sơn	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSMT gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	Lập HSMT, đánh giá HSMT gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	6,4	Vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2024	Trọn gói	45 ngày		
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	2,2		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2024	Trọn gói	45 ngày		

S T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
3		Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	1.033,40		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý I/2024	Trọn gói	60 ngày		
4		Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế BVTC	Giám sát khảo sát bước thiết kế BVTC	10,2		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2024	Trọn gói	60 ngày		
5		Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra bản vẽ thiết kế và dự toán bước thiết kế BVTC	Thẩm tra bản vẽ thiết kế và dự toán bước thiết kế BVTC	115,8		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày		

S T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
6		Gói thầu số 06: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	108,3		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày		
7		Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	33,6		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày		
8		Gói thầu số 08: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	6,2		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày		

S T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
9		Gói thầu số 09: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	2,2		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày		
10		Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	Giám sát gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	813,3		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	870 ngày		
11		Gói thầu số 11: Tư vấn kiểm toán công trình	Kiểm toán công trình	142,2		Chi định thầu Rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày		

