

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**  
**dự án Khu tái định cư dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 268/BC-SKHĐT ngày 14/6/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B;*

Theo đề nghị của UBND huyện Đình Lập tại Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 07/6/2024 về việc trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

**Điều 2.** Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Đình Lập theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

UBND huyện Đình Lập chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao

thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, Phòng TH,  
Trung tâm PVHCC, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lương Trọng Quỳnh**

**Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án Khu tái định cư dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B**  
 (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
<b>I</b>		<b>DỊCH VỤ TƯ VẤN</b>		<b>1.936,2</b>									
1	UBND huyện Đình Lập	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án giai đoạn thực hiện đầu tư	Tư vấn quản lý dự án giai đoạn thực hiện đầu tư	493,5	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (từ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tổng mức đầu tư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, quốc lộ 4B)	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Theo đơn giá cố định	170 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	349,5		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Theo đơn giá cố định	90 ngày		
3		Gói thầu số 03: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	69,1		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày		
4		Gói thầu số 04: Tư vấn lựa chọn nhà thầu	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 6 và 14	72,9		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày		
5		Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định lựa chọn nhà thầu	Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 và 14	49,8		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày		
6		Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, thiết bị	Giám sát thi công xây dựng, thiết bị	567,3		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý II/2024	Theo đơn giá cố định	150 ngày		
7		Gói thầu số 07: Tư vấn lập giấy phép môi trường	Lập giấy phép môi trường	138,5		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	90 ngày		
8		Gói thầu số 08: Tư vấn cắm mốc ranh giới dự án	Cắm mốc ranh giới dự án	51,0		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	15 ngày		
9		Gói thầu số 09: Tư vấn lập phương án thi	Lập phương án thi	4,4		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý	Trọn gói	90 ngày		

