

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 9 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
đầu tư xây dựng công trình ĐH.46 Còn Quan - Pò Khoang, xã Đình Lập

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 402/BC-SKHĐT ngày 04/9/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình ĐH.46 Còn Quan - Pò Khoang, xã Đình Lập;

Theo đề nghị của UBND huyện Đình Lập tại Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 17/8/2024 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình ĐH.46 Còn Quan - Pò Khoang, xã Đình Lập.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình ĐH.46 Còn Quan - Pò Khoang, xã Đình Lập, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

**Điều 2.** Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Đình Lập theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

UBND huyện Đình Lập chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch

UBND huyện Đình Lập và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH,  
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT (CVĐ).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lương Trọng Quỳnh**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án đầu tư xây dựng công trình ĐH.46 Cồn Quan - Pò Khoang, xã Đình Lập

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày            /9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND Huyện Đình Lập	Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thực hiện khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	493,45	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (rút gọn)		15 ngày	Quý III năm 2024	Phân khảo sát; Trọn gói; Phần thiết kế lập BVTC: theo đơn giá cố định	120 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu giám sát và thi công	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu giám sát và thi công xây dựng	54,14		Chỉ định thầu (rút gọn)		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	90 ngày		

3	UBND Huyện Đình Lập	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu giám sát và thi công	Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát và thi công xây dựng	39,68		Chỉ định thầu (rút gọn)		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng		
4		Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình	530,69		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	300 ngày			
5		Gói thầu số 05: Thi công xây dựng (đã bao gồm chi phí dự phòng)	Thi công xây dựng công trình theo quy định	19.474,85		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV năm 2024	Đơn giá cố định	300 ngày			
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>				<b>20.592,81 triệu đồng</b>										