

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét Báo cáo kết quả rà soát hồ sơ thực hiện dự án Chăn nuôi lợn thịt chất lượng cao Mu Hoom, do Hợp tác xã Mu Hoom thực hiện

Ngày 28/8/2024, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét Báo cáo số 373/BC-SKHĐT ngày 14/8/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả rà soát hồ sơ thực hiện dự án Chăn nuôi lợn thịt chất lượng cao Mu Hoom, do Hợp tác xã Mu Hoom thực hiện. Tham dự có Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Tràng Định và Người đại diện theo pháp luật Nhà đầu tư thực hiện dự án (Hợp tác xã Mu Hoom).

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung cuộc họp, ý kiến phát biểu tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND huyện Tràng Định rà soát, đánh giá tổng thể dự án Chăn nuôi lợn thịt chất lượng cao Mu Hoom, qua kết quả rà soát cho thấy việc triển khai thực hiện dự án của Nhà đầu tư, quản lý Nhà nước của các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương đối với dự án này còn có nhiều tồn tại, hạn chế, thiếu sót, có nội dung chưa bảo đảm quy định pháp luật.

Qua kết quả rà soát, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến thảo luận tại cuộc họp thống nhất khẳng định rằng việc hỗ trợ đầu tư cho dự án Chăn nuôi lợn thịt chất lượng cao Mu Hoom với số tiền 1.944 triệu đồng khi dự án chưa đáp ứng điều kiện hỗ trợ tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh (Nhà đầu tư thực hiện dự án chưa chấp hành đúng các quy định pháp luật, sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp chứng nhận đầu tư Nhà đầu tư chưa thực hiện hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, xây dựng đã tiến hành xây dựng, báo cáo cơ quan nhà nước tiến hành nghiệm thu, giải ngân kinh phí hỗ trợ) là chưa bảo đảm đúng quy định, cần được thu hồi, hoàn trả ngân sách Nhà nước số tiền hỗ trợ này.

2. Qua phân tích của Chủ trì cuộc họp, ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước, Người đại diện theo pháp luật Nhà đầu tư thực hiện dự án (Hợp tác xã Mu Hoom) đã phát biểu ý kiến: khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp chứng nhận đầu tư năm 2018, Hợp tác xã tích cực huy động góp vốn của các xã viên triển khai ngay dự án; việc chưa thực hiện đầy đủ thủ tục về đất đai có nguyên nhân chủ quan, khách quan; toàn bộ số tiền Nhà nước hỗ trợ đã được đầu tư vào hạ tầng, do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi nên Hợp tác xã bị tiêu hủy

575 con lợn gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư; đến thời điểm này Hợp tác xã không còn đủ năng lực tài chính triển khai chăn nuôi trở lại, bên cạnh đó tỉnh Lạng Sơn đang bị ảnh hưởng nặng nề của bệnh dịch tả lợn Châu Phi nên việc chăn nuôi lợn không còn phù hợp, do đó Hợp tác xã có nguyện vọng xin tự chấm dứt dự án. Hợp tác xã sẽ trả lại Nhà nước khoản kinh phí hỗ trợ đầu tư khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường tài sản trên đất để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Kháng Chiến. Hiện nay Hợp tác xã đang khó khăn về kinh phí, có những khoản nợ chưa có khả năng thanh toán, không còn tài sản thế chấp do đó đề nghị Nhà nước xem xét thời gian thu hồi khoản hỗ trợ hợp lý.

3. Đề xử lý các nội dung liên quan đến dự án Chăn nuôi lợn thịt chất lượng cao Mu Hoom, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ trì cuộc họp yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

3.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tham mưu thực hiện thẩm định chủ trương đầu tư; kiểm tra, giám sát sau đầu tư; thẩm tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư; tham gia kiểm tra nghiệm thu hoàn thành dự án nêu trên.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đầu tư dự án Chăn nuôi lợn thịt chất lượng cao Mu Hoom không bảo đảm quy định, trình UBND tỉnh xem xét trong tháng 9/2024.

- Hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện thủ tục tự chấm dứt dự án theo như nguyện vọng Nhà đầu tư nêu tại cuộc họp.

3.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chủ trì kiểm tra nghiệm thu, báo cáo công tác nghiệm thu hoàn thành.

3.3. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tham gia kiểm tra nghiệm thu hoàn thành dự án trên.

3.4. UBND huyện Tràng Định: kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc quản lý đất đai, xây dựng đối với dự án; tham gia kiểm tra nghiệm thu hoàn thành dự án trên.

3.5. Yêu cầu các đơn vị hoàn thành việc kiểm điểm, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả trong tháng 9/2024.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần tham dự họp;
- CPVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, NC, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(PVĐ).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hà Minh Anh