

Số: /TB-UBND Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét đề nghị của Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn - Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel

Ngày 13/01/2025, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét đề nghị của Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn - Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel tại văn bản số 806/VTPost-PC ngày 13/12/2024 và văn bản số 012/BC-VTPost-CVLS ngày 26/12/2024. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Cục Thuế, các cơ quan kiểm dịch, đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn - Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel, Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn báo cáo kết quả xem xét đề nghị của Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn - Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Đề dự án Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn sớm đi vào hoạt động phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh, bảo đảm các quy định liên quan, UBND tỉnh đề nghị và yêu cầu một số nội dung như sau:

1. Đề nghị Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn khẩn trương và nghiêm túc thực hiện các nội dung đã được chỉ đạo tại Thông báo số 676/TB-UBND ngày 02/12/2024 của UBND tỉnh. Trong đó, tập trung hoàn thành các hạng mục của dự án theo đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đã được phê duyệt bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan về đất đai, xây dựng và môi trường; đối với các hạng mục trực tiếp bảo đảm hoạt động *Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tập trung* tại dự án cần khẩn trương hoàn thành, nghiệm thu theo đúng quy định **trong tháng 1 năm 2025**.

Đề nghị Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn - Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel chủ động phối hợp với Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn, các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện, hoàn thành các thủ tục pháp lý về giá dịch vụ, môi trường, phòng cháy chữa cháy, đất đai, tài sản, ... theo đúng quy định.

Giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, các cơ quan liên quan chủ động phối hợp với Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn, Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn - Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel để theo dõi, giám sát tiến độ, hướng dẫn hoàn chỉnh các thủ

tục, điều kiện để bảo đảm hoạt động của Dự án và Công viên theo đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu, bố trí các lực lượng chuyên môn làm việc tại Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn theo đúng quy định, thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ.

2. Về đề nghị Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn được kết nối liên thông hai chiều với hệ thống Nền tảng cửa khẩu số: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn khẩn trương triển khai các bước xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh theo nhiệm vụ được giao tại Công văn số 137/VP-KT ngày 08/01/2025 của Văn phòng UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, cần đẩy nhanh tiến độ các bước, rút ngắn tối đa thời gian xử lý; hoàn thiện dự thảo và báo cáo UBND tỉnh chậm nhất **vào ngày 15/02/2025**.

3. Về đấu nối đường bộ: Công ty cổ phần Khu trung chuyên Lạng Sơn cần khẩn trương thi công hoàn thành theo giấy phép thi công; Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành công tác nghiệm thu đấu nối đường bộ theo quy định **chậm nhất trong thời hạn 02 ngày** sau khi Công ty cổ phần Khu trung chuyên Lạng Sơn hoàn thành việc thi công theo hồ sơ đã được chấp thuận.

4. Việc cho phép các phương tiện vận tải của Trung Quốc được ra vào Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Viettel Post để thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu: giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật liên quan.

5. Về giải phóng mặt bằng: UBND huyện Cao Lộc tiếp tục chủ động phối hợp với Công ty cổ phần Khu trung chuyên Lạng Sơn, Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn - Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực hợp tác trong việc giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án. Đặc biệt, tập trung vào các vị trí trọng điểm, bao gồm nút giao đầu nối của Dự án với quốc lộ 1, nhằm đảm bảo tiến độ triển khai theo kế hoạch.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động nghiên cứu, xây dựng Phương án giám sát phương tiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quy định chi tiết và hướng dẫn Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; báo cáo đề xuất UBND tỉnh đối với các nội dung liên quan chậm nhất **trước ngày 16/02/2025**./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(LC).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hà Minh Anh