

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng tri ân, bia ghi danh liệt sĩ và nhân dân tử nạn tại Pháo đài Đồng Đăng, huyện Cao Lộc

Ngày 20/01/2025, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tổ chức cuộc họp chuyên đề xem xét tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng tri ân, bia ghi danh liệt sĩ và nhân dân tử nạn tại Pháo đài Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Tham dự có đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Văn hóa - Xã hội (Hội đồng nhân dân tỉnh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, các phòng, ban chuyên và UBND thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

Sau khi nghe Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo nội dung, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp; đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Để phát huy giá trị di tích lịch sử và tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ, Nhân dân tử nạn tại Pháo đài Đồng Đăng, UBND tỉnh đã giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ khoa học, xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với Pháo đài Đồng Đăng, lập dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Pháo đài Đồng Đăng và các nội dung cần thiết khác để sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyết định xếp hạng di tích sẽ triển khai các bước đầu tư dự án theo quy định. Tuy nhiên, qua xem xét Báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho thấy tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao cho các cơ quan tại Thông báo số 38/TB-UBND ngày 02/02/2023 và Công văn số 6180/VP-KT ngày 08/11/2024 của Văn phòng UBND tỉnh chưa đáp ứng tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao, yêu cầu các ngành nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ Lãnh đạo UBND tỉnh giao.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Pháo đài Đồng Đăng, huyện Cao Lộc đáp ứng được mục tiêu đề ra, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Giao UBND huyện Cao Lộc:

- Khẩn trương tổ chức khoanh vùng bảo vệ diện tích khu vực quản lý di tích Pháo đài Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc theo quy định Luật Di sản văn hoá; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng theo quy định;

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND thị trấn Đồng Đăng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 04 hộ dân tự giác tháo dỡ nhà đã xây dựng trái phép trên khu vực đất của Pháo đài; quản lý chặt chẽ không để các hộ dân có các hoạt động xây dựng mới hoặc coi nới nhà ở trái phép; xem xét hỗ trợ một phần kinh phí đối với 16 hộ dân đã trồng cây trên khu vực đất Pháo đài để giữ lại cây xanh, tạo cảnh quan khu vực và yêu cầu các hộ dân chấm dứt canh tác trên khu vực đất Pháo đài.

2. Giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện cập nhật vị trí dự kiến triển khai xây dựng công trình tri ân, bia ghi danh liệt sĩ và Nhân dân tử nạn tại Pháo đài Đồng Đăng vào các quy hoạch liên quan, đảm bảo đủ điều kiện triển khai thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Cao Lộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện rà soát lại diện tích, ranh giới khu đất để hoàn thiện lại thủ tục cấp giấy chứng nhận đất đai theo quy định.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cao Lộc phối hợp với UBND huyện Cao Lộc và các cơ quan liên quan khôi phục lại các mốc ranh giới đã bị mất và dịch chuyển để quản lý theo quy định. Đồng thời chủ động phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến Bộ Quốc phòng chấp thuận chủ trương cho phép xây dựng công trình tại khu vực Pháo đài Đồng Đăng, sau khi hoàn thành hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình theo quy định.

5. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát các nội dung công việc, lộ trình, các bước triển khai thực hiện dự án tuân thủ theo các quy định pháp luật về đầu tư công, xây dựng, di sản văn hoá và quy định khác có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện; xây dựng dự thảo kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan; tiếp thu, hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét trong **tháng 02/2025**.

6. Các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và tổ chức khai các công việc được giao đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Thuý