

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1)

(Kèm theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 04/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Văn Lãng	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu EC (Khảo sát, thiết kế, lập tổng dự toán, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị)	Lập HSMT, đánh giá HSDT đối với gói thầu EC theo quy định của Luật đấu thầu.	135,0	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trộn gói	02 tháng	Không áp dụng	
2		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn quản lý dự án	Lập HSMT, đánh giá HSDT đối với gói thầu tư vấn QLDA theo quy định của Luật đấu thầu	11,44		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trộn gói	02 tháng		

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
3		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị	Lập HSMT, đánh giá HSDT đối với gói thầu tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị theo quy định của Luật đấu thầu	10,23		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	02 tháng		
4		Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu EC (Khảo sát, thiết kế, lập tổng dự toán, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị)	Thực hiện thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT thầu theo quy định của Luật đấu thầu	133,95		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	02 tháng		
5	UBND huyện Văn Lãng	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu tư vấn quản lý dự án	Thực hiện thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT theo quy định của Luật đấu thầu	5,0	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	02 tháng	Không áp dụng	

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
6		Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị	Thực hiện thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT theo quy định của Luật đấu thầu	5,0		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	02 tháng		
7		Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	Thực hiện thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	169,94		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	02 tháng		
8		Tư vấn giám sát khảo sát bước TKBVTC	Giám sát công tác khảo sát bước TKBVTC theo quy định	27,20		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	01 tháng		

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
9		Tư vấn chuyên đổi mục đích sử dụng đất rừng	Thực hiện điều tra, khảo sát, lập hồ sơ chuyên đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác	294,53		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	04 tháng		
10		Kiểm toán độc lập	Tư vấn Kiểm toán độc lập hoàn thành dự án	388,47		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	01 tháng		
11		Điều tra khảo sát, lập phương án, dự toán và thi công rà phá bom mìn	Thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh	428,0		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	03 tháng		
12	UBND huyện Văn Lãng	Trích đo giải phóng mặt bằng	Tư vấn Trích đo giải thửa phục vụ công tác GPMB	70,46	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng	

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
13		Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Thực hiện thẩm định giá thiết bị sử dụng cho công trình	30,0		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	01 tháng		
14		Cắm cọc giải phóng mặt bằng	Cắm cọc phạm vi dự án để thực hiện công tác GPMB	209,68		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	01 tháng		
15		Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện các công việc quản lý dự án theo quy định	1.479,56		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	09 tháng		

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
16		Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thực hiện quản lý, giám sát chất lượng công trình theo quy định	1.328,22		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	07 tháng		
17		Gói thầu hỗn hợp EC (khảo sát địa chất, địa hình, thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị) (Đã bao gồm 10% chi phí dự phòng)	Thực hiện khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị vào các hạng mục theo thiết kế đã được phê duyệt	85.227,86		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý I/2025	Đơn giá cố định đối với phần khảo sát, Trọn gói phần thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán. Đơn giá điều chỉnh đối	07 tháng		

