

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2025

V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng và thời gian lấy đất đắp dự án Hỗ trợ hạng mục nút giao giữa trục chính và trục 3 - D5 (nút giao T6) tại Km0+825,41 và gia cố giếng nước thôn Bản Chang thuộc dự án Đường giao thông Khu Phi thuế quan (giai đoạn 1) huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi:

- UBND huyện Văn Lãng;
- Công ty cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Xem xét Báo cáo số 31/BC-UBND ngày 10/01/2025 của UBND huyện Văn Lãng về việc khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi công dự án Hỗ trợ hạng mục nút giao giữa trục chính và trục 3 - D5 (nút giao T6) tại Km0+825,41 và gia cố giếng nước thôn Bản Chang thuộc dự án Đường giao thông khu phi thuế quan (giai đoạn 1) huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 73/BC-SGTVT ngày 19/02/2025 của Sở Giao thông vận tải (trước khi hợp nhất) và Công văn số 421/SKHĐT-QLĐTC ngày 20/02/2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (trước khi hợp nhất) về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Văn Lãng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng dự án Hỗ trợ hạng mục nút giao giữa trục chính và trục 3 - D5 (nút giao T6) tại Km0+825,41 và gia cố giếng nước thôn Bản Chang thuộc dự án Đường giao thông Khu Phi thuế quan (giai đoạn 1) huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đến hết tháng 6/2025 và điều chỉnh thời gian lấy đất đắp cho dự án tại các vị trí đã được chấp thuận tại văn bản số 1769/UBND-KT ngày 21/11/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn đến hết tháng 4/2025 theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải (trước khi hợp nhất) tại Báo cáo trên.

2. Đối với đề nghị chuyển toàn bộ nguồn vốn đã bố trí cho dự án (số tiền 5.231,127 triệu đồng) kéo dài sang năm 2025 để tiếp tục thực hiện giải ngân thanh toán khối lượng hoàn thành công trình: UBND huyện Văn Lãng căn cứ kết quả rà soát của Sở Kế hoạch và Đầu tư (trước khi hợp nhất) tại Báo cáo trên, chủ động cân đối, bố trí vốn ngân sách huyện được phân cấp, gồm: nguồn tăng thu năm 2024 chuyển sang năm 2025 (thường vượt thu) tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 UBND tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để tập trung ưu tiên triển khai thực hiện Dự án hoàn thành theo tiến độ được duyệt.

3. Yêu cầu UBND huyện Văn Lãng:

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thôn Bản Chang, xã Tân Mỹ tạo sự đồng thuận và không gây cản trở trong thi công, có biện pháp bảo vệ thi công (nếu cần thiết) các hạng mục còn lại của dự án nhằm đảm bảo tiến độ đã được chấp thuận điều chỉnh và đảm bảo an toàn, chất lượng công trình xây dựng; khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo tại văn bản số 1769/UBND-KT ngày 21/11/2024 và văn bản số 2026/UBND-KT ngày 27/12/2024 của UBND tỉnh.

- Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân chậm giải ngân vốn, để số vốn còn lại không được kéo dài phải hủy dự toán; báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm điểm trước ngày 20/3/2025.

4. Yêu cầu Công ty cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng tạo điều kiện cho UBND huyện Văn Lãng (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Văn Lãng) trong quá trình lấy đất đắp phục vụ thi công hoàn thành dự án Hỗ trợ hạng mục nút giao giữa trục chính và trục 3 - D5 (nút giao T6) tại Km0+825,41 và gia cố giếng nước thôn Bản Chang thuộc dự án Đường giao thông Khu Phi thuế quan (giai đoạn 1) huyện Văn Lãng theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC, NNMT, NV;
- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(CVĐ).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lương Trọng Quỳnh