

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét kết quả kiểm tra của các Tổ công tác chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Ngày 02/4/2025, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét kết quả kiểm tra của các Tổ công tác chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tham dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Chi cục Thuế khu vực VI, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra của 04 Tổ công tác, ý kiến tham gia của các thành phần tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Sở Tài chính:

- Căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát của các Tổ công tác, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả kiểm tra, rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và công tác quản lý sử dụng, khai thác tài sản công, vốn đầu tư công, tài nguyên, khoáng sản có nguy cơ gây thất thoát lãng phí; thời gian hoàn thành trước **ngày 06/4/2025**.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị của các Tổ kiểm tra. Kế hoạch phải xác định rõ các mốc thời gian cụ thể, phân công trách nhiệm đối với từng cơ quan, đơn vị và quy định rõ biện pháp giám sát, đôn đốc thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước **ngày 10/4/2025**.

2. Các Tổ công tác khẩn trương ban hành các kết luận kiểm tra của từng tổ để làm căn cứ cho Sở Tài chính tổng hợp thành Kế hoạch chung của tỉnh nhằm tổ chức triển khai thực hiện; thời gian hoàn thành chậm nhất **ngày 04/4/2025**.

3. Trên cơ sở kết luận của các Tổ công tác, các nội dung vướng mắc, giải pháp thực hiện và trách nhiệm khắc phục đã được xác định cụ thể tại Biểu phụ lục

kèm theo, yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay, không chờ ban hành Kế hoạch chung của tỉnh.

4. Giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát toàn bộ các dự án trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; căn cứ quy định của pháp luật để chủ động xử lý vi phạm hành chính đối với các dự án có hành vi vi phạm. Thời hạn hoàn thành **trong tháng 4/2025**. Đối với các dự án đã được thanh tra, kiểm tra nhưng nhà đầu tư/chủ đầu tư chưa chấp hành các quyết định xử lý vi phạm, yêu cầu thực hiện nghiêm túc, dứt khoát; trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

5. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố:

- Khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án, bảo đảm tiến độ theo các mốc thời gian đã được các Tổ kiểm tra thống nhất và thể hiện tại các biểu phụ lục kèm theo.

- Trong quá trình xây dựng kế hoạch, cần xác định rõ từng nội dung, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm giải quyết của các sở, ngành liên quan; đồng thời đề nghị các cơ quan này phối hợp thực hiện bảo đảm đúng tiến độ theo thời gian đã được quy định trong kế hoạch.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ và nội dung kế hoạch đã đề ra.

6. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và Sở Tài chính rà soát diện tích đất của các dự án để bảo đảm phù hợp với thực tế và có tính khả thi; trên cơ sở đó, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh các dự án nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp, gây khó khăn, phức tạp trong công tác quản lý theo quy định, lưu ý đặc biệt đối với các dự án trồng rừng. Thời gian hoàn thành **trong tháng 4/2025**.

7. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà đầu tư/chủ đầu tư thực hiện đầy đủ thủ tục hành chính và nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, bảo đảm tuân thủ đúng các cam kết đã ký kết. Trường hợp nhà đầu tư không chấp hành, UBND cấp huyện chủ động xử lý theo thẩm quyền; đối với các nội dung vượt thẩm quyền, phải kịp thời tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

8. Giao đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án trên địa bàn toàn tỉnh. Kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền để chỉ đạo xử lý.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được giao và báo cáo kết quả về UBND tỉnh đúng thời hạn quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự làm việc;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hà Minh Anh