

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp xem xét Báo cáo của Sở Tài chính về các giải pháp
đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư thuộc
Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh**

Ngày 29/4/2025, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét Báo cáo của Sở Tài chính về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh. Tham dự họp có đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại vụ, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, UBND huyện Văn Lãng.

Sau khi nghe Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Tài chính báo cáo và ý kiến của các thành phần dự họp; đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính đã chủ động nghiên cứu, xây dựng báo cáo về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, đề xuất phương án thực hiện đối với các dự án đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách thuộc Đề án¹. Qua xem xét, thảo luận cho thấy nội dung đề xuất của Sở Tài chính tại Báo cáo chưa đánh giá, phân tích kỹ lưỡng về ưu nhược điểm của phương án đề xuất, chưa đề ra các giải pháp để triển khai phương án đề xuất bảo đảm tính khả thi, thúc đẩy nhanh tiến độ hơn so với phương án đang được triển khai.

Để đảm bảo có tính khả thi đối với phương án đề xuất, thúc đẩy tiến độ triển khai Đề án, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện báo cáo đề xuất (*trong đó cần phân tích, đánh giá đầy đủ những ưu điểm, hạn chế của phương án và đề xuất các giải*

¹ (1) Đối với các dự án đầu tư công: tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. (2) Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách: thống nhất trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương điều chỉnh phương án lựa chọn nhà đầu tư từ đấu giá quyền sử dụng đất (tại Kết luận 2089-KL/TU) sang chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, trước khi triển khai thực hiện.

pháp thực hiện có tính khả thi, ưu việt hơn so với phương án đang triển khai);
hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày **07/5/2025**.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát, xác định lại cụ thể mốc thời gian hoàn thành các công việc liên quan, bảo đảm rút ngắn tối đa thời gian thực hiện; phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và các hồ sơ liên quan đến các dự án thuộc Đề án; đồng thời có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất phương án thực hiện dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 (*từ 06 làn xe lên 14 làn xe*), gửi Sở Tài chính chậm nhất ngày **05/5/2025** để tổng hợp chung.

3. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn rà soát, xây dựng cụ thể các bước thực hiện, mốc thời gian dự kiến hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư theo phương án hiện nay (đấu giá quyền sử dụng đất), gửi Sở Tài chính chậm nhất ngày **05/5/2025** để tổng hợp chung.

4. Yêu cầu Sở Xây dựng phân công cụ thể lãnh đạo, công chức có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác thẩm định dự án đầu tư để thực hiện theo dõi, phối hợp, thẩm định đối với các dự án thuộc Đề án cửa khẩu thông minh để bảo đảm nâng cao hiệu quả thẩm định, tiết giảm tối đa thời gian theo quy định.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, TTTT;
- Lưu: VT, KTTH_(LC).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Thuý