

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực – TKV**

Ngày 13/5/2025, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực – TKV để trao đổi các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II và Dự án xây dựng bãi chứa tro xỉ Nhà máy nhiệt điện Na Dương giai đoạn 2013-2015. Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và UBND huyện Lộc Bình; Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực – TKV; lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II, Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV và các thành viên đơn vị liên quan.

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực – TKV báo cáo nội dung triển khai các dự án và một số nội dung đề xuất với tỉnh; ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với phương châm luôn đồng hành và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã rất tích cực, chủ động chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan bám sát, phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, tháo gỡ nhiều vướng mắc để hỗ trợ tối đa cho quá trình triển khai dự án thuận lợi, đi vào hoạt động theo đúng mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, hiện nay Dự án xây dựng bãi chứa tro xỉ Nhà máy nhiệt điện Na Dương giai đoạn 2013-2015 đang vướng mắc trong các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, lâm nghiệp, do đó nếu không giải quyết được những vướng mắc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ vận hành của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II khi đi vào vận hành thương mại vào quý IV năm 2026.

Để sớm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án, UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Điện lực – TKV và các cơ quan liên quan rà soát lại các phương án đầu tư xây dựng bãi chứa tro xỉ Nhà máy nhiệt điện Na Dương đảm bảo tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường....; trên cơ sở đó hướng dẫn Tổng công ty Điện lực – TKV lập hồ sơ đề xuất dự án đảm bảo các điều kiện theo quy định để tổ chức thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 5/2025.

2. Tổng công ty Điện lực – TKV phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng của tỉnh trên cơ sở kết quả rà soát; chủ động làm việc, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND huyện Lộc Bình để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng theo quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lộc Bình, các cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đất đai, môi trường liên quan đến khu vực bãi chứa tro xỉ của Nhà máy; chủ động tham mưu báo cáo UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự làm việc;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Công Hiệp