

PHỤ LỤC SỐ 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Xây dựng 04 phòng học Điểm trường Hua Kiều thuộc Trường Mầm non xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 30 / 6 /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số		2.843.661.000	1.710.500.000	1.140.861.000	7.700.000	
1	Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Lạng Sơn	Thi công xây dựng	2.440.662.000	1.400.390.000	1.040.272.000	-	
2	Ban quản lý dự án ĐTXD công trình huyện Văn Lãng	Quản lý dự án	62.300.000	70.000.000	0	7.700.000	
		Thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT	2.269.000	0	2.269.000	-	
3	Công ty Bảo Minh Lạng Sơn	Chi phí bảo hiểm công trình	1.996.000	1.996.000	0	-	
4	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 36	Khảo sát, lập báo cáo KTKT	213.811.000	150.000.000	63.811.000	-	
5	Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Lạng Sơn	Lập HSMT, đánh giá HSDT	10.585.000	0	10.585.000	-	
6	Công ty cổ phần Nam Sơn LS	Giám sát thi công xây dựng	80.489.000	73.746.000	6.743.000	-	
7	Trung tâm Giám định chất lượng và quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	14.368.000	0	14.368.000	-	
8	Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Phí thẩm định Báo cáo KTKT	583.000	0	583.000	-	
9	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	16.598.000	14.368.000	2.230.000	-	