

PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Dự án Trụ sở Huyện uỷ Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Hạng mục chi phí chuẩn bị đầu tư
(Kèm theo Quyết định số: 1504 /QĐ-UBND ngày 30 / 6 /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên cá nhân và đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị được duyệt	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4	8
1	Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Thái Nguyên	Chi phí khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập tổng mặt bằng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	425.402.000	390.000.000	35.402.000	-	
2	Công ty cổ phần TCICO LAND	Tư vấn giám sát khảo sát địa hình, địa chất bước Lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng	6.538.000	27.000.000	4.726.000	-	
		Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng	25.188.000			-	
3	Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Cao Bằng	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC	5.927.000	-	5.927.000	-	
4	Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế Sinh Phú	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	2.160.000	-	2.160.000	-	
5	Liên danh Viện Kiến Trúc Nhiệt đới - Công ty TNHH Thiết bị xây lắp Thành Vinh	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	712.617.000	750.000.000	-	37.383.000	
6	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn	Chi phí QLDA	112.365.000	500.000.000	-	387.635.000	
	TỔNG CỘNG		1.290.197.000	1.667.000.000	48.215.000	425.018.000	