

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
Hạng mục: Chi phí chuẩn bị đầu tư thuộc dự án Trụ sở
Ban quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành số 574/BC-STC ngày 01/8/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục dự án hoàn thành

- Tên dự án: Trụ sở Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn.
- Hạng mục: Chi phí chuẩn bị đầu tư.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
- Địa điểm xây dựng: xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (nay là xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
- Thời gian thực hiện: tháng 11/2021; dừng thực hiện: tháng 6/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

- Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Giá trị dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
-------	----------	----------------------------	-----------------------------------

Tổng số		199.651.000	171.649.000
1	Chi phí tư vấn:	199.651.000	171.649.000

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Giá trị dự toán được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6	7
Tổng số		199.651.000	171.649.000	50.000.000	121.649.000	0
1	Vốn đầu tư công (Ngân sách tỉnh):	199.651.000	171.649.000	50.000.000	121.649.000	0
2	Vốn khác:	0	0	0	0	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 171.649.000 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Số TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số		171.649.000	
1	Vốn đầu tư công (Ngân sách tỉnh):	171.649.000	
2	Vốn khác:	0	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

- Tổng phải thu: 0 đồng;
- Tổng nợ phải trả: 121.649.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này).

2. Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(CVĐ).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lương Trọng Quỳnh