

PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km3+00-Km4+730, ĐT.238
(Kèm theo Quyết định số: 1779/QĐ-UBND ngày 05 /8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên cá nhân và đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị được duyệt	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=4-5</i>	<i>7=5-4</i>	<i>8</i>
1	Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn	Xây dựng công trình	2.847.982.000	2.162.440.000	685.542.000	-	
2	Sở Xây dựng	Chi phí quản lý dự án	62.456.000	-	62.456.000	-	
		Chi phí giám sát khảo sát	1.691.000	-	1.691.000	-	
		Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát	1.246.000	-	1.246.000	-	
		Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công	15.490.000	-	15.490.000	-	
		Chi phí lựa chọn tư vấn KSTK	9.000.000	-	9.000.000	-	
		Phí thẩm định BCKTKT	608.000	-	608.000	-	
3	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn	Chi phí khảo sát, lập BCKTKT	152.845.000	137.560.000	15.285.000	-	
		Giám sát thi công xây dựng	89.306.000	89.306.000	-	-	
4	Đội thuế liên huyện Khu vực V	Phí bảo vệ môi trường	416.000	-	416.000	-	
5	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Thẩm tra phê duyệt, quyết toán	18.008.000	-	18.008.000	-	
	TỔNG CỘNG		3.199.048.000	2.389.306.000	809.742.000	0	