

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc liên ngành và Nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1752/QĐ-UBND ngày 31/10/2014, số 778/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc liên ngành và Nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại Tờ trình số 87/TTr-BQLKKTCK ngày 10/9/2025; của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo số 655/BC-SXD ngày 26/9/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc liên ngành và Nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định như sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư, thiết kế cơ sở: giảm không mua sắm một số trang thiết bị gồm: 40 bộ máy tính; 15 máy in hai mặt; 03 máy in đa năng.

2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 47.446,700 triệu đồng, trong đó:

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục chi phí	Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 và Thông báo số 315/TB-UBND ngày 11/7/2023	Giảm trừ các thiết bị máy tính, máy in	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh	Chênh lệch
- Chi phí xây dựng	37.024,047		37.024,047	
- Chi phí thiết bị	3.522,746	- 486,0	3.066,746	- 486,0

Khoản mục chi phí	Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 và Thông báo số 315/TB-UBND ngày 11/7/2023	Giảm trừ các thiết bị máy tính, máy in	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh	Chênh lệch
- Quản lý dự án	1.000,366		1.000,366	
- Chi phí tư vấn xây dựng	3.504,273		3.504,273	
- Chi phí khác	399,999		399,999	
- Chi phí giải phóng mặt bằng	1.425,215		1.425,215	
- Chi phí dự phòng	570,054	+ 486,0	1.086,054	+ 486,0
Tổng	47.446,700		47.446,700	0,00

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: năm 2014 - tháng 10/2025.

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 và Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND xã Quốc Việt và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(CVĐ).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đoàn Thanh Sơn