

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

Họp xem xét tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh

Thực hiện chương trình công tác tháng 10/2025, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh triệu tập cuộc họp xem xét tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo – Chủ trì;
- Thành viên Ban chỉ đạo (Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trưởng Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Bí thư Đảng ủy xã Đồng Đăng, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Văn Thụ);
- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Tài chính, Xây dựng, Ngoại vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Cao Lộc, Văn Lãng (giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh triệu tập);
- Chủ tịch UBND các xã: Hoàng Văn Thụ, Đồng Đăng; lãnh đạo Phòng Kinh tế của các xã (giao UBND các xã triệu tập).

2. Thời gian: từ 14 giờ 00, ngày 07/10/2025 (thứ Ba).

3. Địa điểm: tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Nội dung: xem xét, đánh giá tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh (kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị giải pháp, lộ trình thúc đẩy thực hiện).

5. Phân công chuẩn bị:

- Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án; việc triển khai phương án đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo công tác chuẩn bị, phương án xây dựng giá đất cụ thể để đấu giá đối với khu đất xây dựng bến bãi cửa khẩu thông minh tại khu vực mốc 1119-1120.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chuẩn bị tài liệu, báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện các dự án; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp giải quyết cụ thể.

- UBND các xã: Hoàng Văn Thụ, Đồng Đăng báo cáo cụ thể về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất giải pháp cụ thể để tháo gỡ thực hiện, kế hoạch thực hiện thời gian tới và các mốc thời gian cụ thể.

- Các cơ quan dự họp chủ động nghiên cứu tài liệu kèm theo Thông báo này trên hệ thống VNPT-iOffice để tham gia ý kiến tại cuộc họp.

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị hội trường và các điều kiện khác phục vụ cuộc họp.

Thông báo này thay cho Giấy mời, trân trọng kính mời các thành phần dự họp./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Báo và Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin);
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV, HC-QT, TTTT;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Công Hiệp