

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 10 năm 2025

V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ,
tháo gỡ khó khăn, bàn giao dứt
điểm mặt bằng còn lại để triển khai
thực hiện 02 dự án cao tốc trên địa
bàn tỉnh

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các phường, xã: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Đồng Đăng, Nhân Lý, Hoàng Văn Thụ, Na Sầm, Văn Lãng, Thất Khê, Tràng Định;
- Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng;
- Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 72-TB/VPTU, ngày 8/10/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy; xem xét Công văn số 972/2025/DDTL ngày 30/9/2025 của Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh về tình hình công tác GPMB dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh; Báo cáo số 290/2025/BC-HNCL ngày 30/9/2025 của Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng về tình hình công tác GPMB dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng; UBND tỉnh yêu cầu:

1. Đối với dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh:

a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng địa phận huyện Tràng Định) chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công 01 vị trí cột điện 110kV còn lại tại Km27+300 (thôn Hát Khón, xã Tràng Định); hoàn thành trước **ngày 15/10/2025** (hiện đang lắp dựng cột).

b) Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương thực hiện công tác nghiệm thu hồ sơ trích đo địa chính theo phạm vi hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án và các bãi chứa vật liệu đất, đá dư thừa để làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án.

c) UBND các xã: Hoàng Văn Thụ, Tràng Định tập trung tuyên truyền, vận động, khẩn trương giải quyết các kiến nghị của người dân theo quy định pháp luật theo thẩm quyền, thực hiện di chuyển **07** hộ dân còn lại trên tuyến thuộc địa bàn quản lý (03 hộ: Nông Kim Miến, Nông Thị Hiền, Nông Thị Liên thuộc xã Hoàng Văn Thụ; 04 hộ: Hà Văn Dung, Hà Văn Huân, Phùng Đức Chuyên, Hứa Thị Liễu thuộc xã Tràng Định) chậm nhất đến **ngày 20/10/2025**; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

d) UBND các xã: Hoàng Văn Thụ, Na Sầm, Văn Lãng, Thất Khê, Tràng Định khẩn trương thực hiện thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chính thức để tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án; đồng thời phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp dự án và các cơ quan liên quan kịp thời xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp cản trở thi công.

2. Đối với dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng:

a) UBND các phường, xã: Đông Kinh (13 hộ), Kỳ Lừa (02 hộ), Đồng Đăng (17 hộ), Hoàng Văn Thụ (24 hộ) tập trung tuyên truyền, vận động, khẩn trương giải quyết các kiến nghị của người dân theo thẩm quyền và quy định pháp luật, thực hiện di chuyển **56** hộ dân (*chi tiết tại Báo cáo số 290/2025/BC-HNCL kèm theo*) còn lại trên tuyến thuộc địa bàn quản lý chậm nhất đến **ngày 25/10/2025**; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

b) UBND các phường, xã: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Nhân Lý khẩn trương thực hiện thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chính thức để tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án; đồng thời phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp dự án và các cơ quan liên quan kịp thời xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp cản trở thi công.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các khu tái định cư của dự án theo đúng kế hoạch.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên phát huy tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, NNMT, TC;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Trọng Quỳnh