

PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Cải tạo, nâng cấp mặt đường, lát vỉa hè và một số hạng mục xây dựng tuyến phố đi bộ thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc
(Kèm theo Quyết định số: 2508/QĐ-UBND ngày 20/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên cá nhân và đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị được duyệt	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=4-5</i>	<i>7=5-4</i>	<i>8</i>
1	Công ty TNHH Long Tuấn	Xây dựng công trình	8.670.048.000	7.599.930.000	1.070.118.000	-	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc (nay là Ban QL DA Khu vực II)	Quản lý dự án	232.887.000	200.000.000	32.887.000	-	
3	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển An Phúc Minh	Chi phí khảo sát, lập BCKTKT	355.721.000	334.000.000	21.721.000	-	
4	Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Vĩnh Long	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	33.456.000	-	33.456.000	-	
5	Công ty Cổ phần thiết kế xây dựng và thương mại Long Thành	Chi phí thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT	7.984.000	-	7.984.000	-	
6	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Lạng Sơn	Chi phí bảo hiểm	21.956.000	21.956.000	-	-	
7	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Đức Hiền	Giám sát thi công xây dựng	202.388.000	155.224.000	47.164.000	-	
8	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt, quyết toán	19.475.000	-	19.475.000	-	
	TỔNG CỘNG		9.543.915.000	8.311.110.000	1.232.805.000	0	