

Số: /VP-KTCN
V/v tập trung thực hiện các giải
pháp đẩy nhanh tiến độ thi công
thực hiện dự án Nâng cấp đoạn
Km18 - Km80, Quốc lộ 4B

Lạng Sơn, ngày tháng 11 năm 2025

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã: Lộc Bình, Na Dương, Lợi Bắc.
- Công ty Cổ phần xây dựng Xuân Quang.

Ngày 28/11/2025, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã kiểm tra hiện trường thi công Dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B. Qua kiểm tra thấy rằng: đến nay trên địa bàn khu vực Đồng Bục, xã Lộc Bình vẫn còn tồn tại khoảng 150m và 02 vị trí cột điện chưa được bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện dự án; một số đoạn tuyến, nhất là Đoạn Km 37-Km38 thuộc địa bàn xã Lợi Bắc do Công ty Cổ phần xây dựng Xuân Quang thi công khối lượng phải hoàn thành lớn nhưng việc bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị để thi công còn hạn chế.

Để tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm điều kiện khánh thành Dự án vào dịp **19/12/2025** chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hoàn thành toàn bộ Dự án trước ngày **31/12/2025**, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng (chủ đầu tư), Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã nơi dự án đi qua, các đơn vị và nhà thầu thi công tập trung thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt về mục tiêu triển khai thi công, bảo đảm điều kiện khánh thành Dự án vào **ngày 19/12/2025** và hoàn thành toàn bộ Dự án trước **ngày 31/12/2025**; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu bắt buộc và **không điều chỉnh trong bất kỳ trường hợp nào**.

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận, chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng¹, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng thuộc Bộ Xây dựng²; của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy³ tại các cuộc kiểm tra, thị sát và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan⁴.

¹ Thông báo số 531/TB-BXD ngày 31/10/2025 của Bộ Xây dựng;

² Công văn số 4556/KTQLXD-QLĐT ngày 12/11/2025 v/v đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 dự án nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn

³ Thông báo số 169-TB/VPTU ngày 26/10/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy và chỉ đạo trực tiếp tại cuộc kiểm tra ngày 25/11/2025

⁴ Công văn số 2602/UBND-KTCN ngày 15/11/2025 của UBND tỉnh

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã nơi có dự án đi qua và Chủ đầu tư, tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm phần mặt bằng còn tồn tại, nhất là phạm vi khu vực Đồng Bục, xã Lộc Bình; hoàn thành bàn giao mặt bằng chậm nhất **ngày 30/11/2025**, bảo đảm đủ điều kiện thi công liên tục. Kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời hạn nêu trên.

4. Phê bình nghiêm khắc và yêu cầu Công ty Cổ phần xây dựng Xuân Quang nghiêm túc tiếp thu, thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đồng thời tổ chức mở rộng các mũi thi công theo đúng kế hoạch đã cam kết. Đồng thời khẩn trương khắc phục tình trạng chậm trễ, bố trí đủ năng lực thi công, bảo đảm hoàn thành các hạng mục được giao đúng tiến độ, đúng thời hạn theo yêu cầu nêu trên.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, NNMT;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(NNT).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Công Hiệp