

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Họp đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh về triển khai giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (tại khu vực các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng cũ) và đánh giá tiến độ triển khai các dự án khu, cụm công nghiệp đã thành lập trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chương trình công tác, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh triệu tập cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh về triển khai giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (tại khu vực các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng cũ), và đánh giá tiến độ triển khai các dự án khu, cụm công nghiệp đã thành lập trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. Nội dung 1: Tình hình thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh về triển khai giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (tại khu vực các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng cũ).

1. Thành phần:

- Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Thuế tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo UBND các xã: Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Thiện Tân, Cai Kinh, Chi Lăng và đại diện lãnh đạo phòng, ban, đơn vị liên quan (do UBND xã mời dự).

- Một số nhà đầu tư/chủ đầu tư các dự án (giao Sở Tài chính phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn liên hệ mời theo Danh mục dự án tại địa bàn xã theo các Phụ lục được ban hành theo Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/4/2025).

2. Thời gian, địa điểm: từ 14 giờ 00 phút, ngày 04/12/2025 (Thứ Năm), tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung: xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh về triển khai giải quyết, tháo gỡ khó

khẩn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (tại khu vực các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng cũ).

II. Nội dung 2: xem xét, đánh giá tình hình triển khai dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các dự án Khu, cụm công nghiệp đã được thành lập.

1. Thành phần

- Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường: Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Tân Thành, Cai Kinh, Vũ Lễ, Đình Lập, Na Dương, Tân Văn, Kỳ Lừa;

- Đại diện các Nhà đầu tư triển khai các dự án khu, cụm công nghiệp (*giao Sở Công Thương chủ động thông tin cho các nhà đầu tư*).

2. Thời gian, địa điểm: từ 15 giờ 30 phút, **ngày 04/12/2025 (Thứ Năm)**, tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung: xem xét, đánh giá tình hình triển khai dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các dự án Khu, cụm công nghiệp đã được thành lập (*những kết quả, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị giải pháp, lộ trình thúc đẩy thực hiện*).

III. Phân công chuẩn bị

- Giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo chung tình hình tiến độ triển khai giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án, đề xuất giải pháp chỉ đạo, xử lý theo quy định; chủ động gửi tài liệu đến các thành phần dự họp để nghiên cứu, gửi Văn phòng UBND tỉnh 04 bộ chậm nhất **ngày 03/12/2025**.

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo chung và tài liệu phục vụ cuộc họp; chủ động gửi tài liệu đến các thành phần dự họp để nghiên cứu, gửi Văn phòng UBND tỉnh 04 bộ chậm nhất **ngày 03/12/2025**.

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn báo cáo về tình hình thực hiện, vướng mắc liên quan, nguyên nhân chậm tiến độ, kế hoạch triển khai trong thời gian tới đối với các dự án nằm trong khu vực được giao quản lý gửi Sở Tài chính, Sở Công Thương để tổng hợp đảm bảo thời gian nêu trên.

- UBND các xã có dự án báo cáo về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của xã; gửi Sở Tài chính, Sở Công Thương để tổng hợp đảm bảo thời gian nêu trên.

- Văn phòng UBND tỉnh cập nhật tài liệu họp lên máy tính, chuẩn bị hội trường và các điều kiện khác phục vụ cuộc họp.

Thông báo này thay cho Giấy mời, trân trọng kính mời các thành phần dự họp./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Báo và PTTH tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh, Phòng TH, HC-QT, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Công Hiệp