

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn phường Đông Kinh

Ngày 04/11/2025, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn phường Đông Kinh. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Đông Kinh, Chủ tịch UBND phường Đông Kinh.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND phường Đông Kinh trình bày kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn phường Đông Kinh; ý kiến thảo luận của các sở, ngành tham gia họp, đồng chí Đinh Hữu Học - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Kế hoạch chi tiết GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn phường Đông Kinh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND phường Đông Kinh xây dựng đã có tiến độ cụ thể, phân định tương đối rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, bám sát yêu cầu tiến độ thi công và mục tiêu thời gian hoàn thành dự án. Tuy nhiên, một số nội dung cần tiếp tục rà soát, bổ sung để đảm bảo tính khả thi, rõ trách nhiệm và phù hợp thực tiễn.

2. Nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể

a) Hoàn thiện kế hoạch GPMB

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND phường Đông Kinh tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện kế hoạch theo hướng bảo đảm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; rà soát, bố trí cán bộ phụ trách từng công việc cụ thể có năng lực, kinh nghiệm phù hợp. Xây dựng phương án xử lý, giải pháp dự phòng đối với các hạng mục công việc không đạt tiến độ theo mốc kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đồng chí Bí thư phường Đông Kinh chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.

b) Chế độ thông tin, báo cáo: trước 16 giờ thứ Sáu hằng tuần, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND phường Đông Kinh báo cáo Ban Chỉ đạo GPMB tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch (báo cáo ngắn gọn, nêu rõ kết quả đạt được, tồn tại, nguyên nhân, đề xuất kiến nghị vượt thẩm quyền nếu có).

3. Một số nội dung chỉ đạo cụ thể

(1) Dự án Tuyển cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát, giám sát chặt chẽ từng vị trí còn vướng mắc; có bằng chứng cụ thể xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; đánh giá mức độ ảnh hưởng đến tiến độ thi công của từng vướng mắc để kịp thời xử lý. Yêu cầu Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương thực hiện khởi công dự án khu TĐC Khuổi Mười (thuộc xã Đồng Đăng) trong ngày 12/11/2025.

(2) Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt các hạng mục công trình, đảm bảo thi công đồng bộ theo kế hoạch. Hoàn thành trong tháng 11/2025.

(3) Dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và Khu dân cư, tái định cư: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh nghiên cứu, đề xuất chủ trương triển khai khu tái định cư trong năm 2026 thuộc phạm vi giai đoạn 2 của dự án để tạo quỹ đất tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm trong khu vực.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị dự hợp;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Công Hiệp