

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện
Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ đối với dự án cao tốc
Bắc Giang - Lạng Sơn và Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng**

Ngày 26/11/2025, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ đối với dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Tham dự họp có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các phường, xã: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh, Đồng Đăng, Chiến Thắng, Nhân Lý, Hoàng Văn Thụ; Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; Công ty cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Công Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính trình bày dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ đối với dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng; ý kiến thảo luận của các sở, ngành, cơ quan tham gia họp, đồng chí Đinh Hữu Học - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Việc ban hành Kế hoạch nhằm cụ thể hóa, tổ chức triển khai các Kết luận của Thanh tra Chính phủ: số 375/KL-TTCTP ngày 14/10/2025 về việc thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Xây dựng (dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn) và số 386/KL-TTCTP ngày 15/10/2025 về việc chấp hành chính sách, pháp luật Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng. Đây là các kết luận quan trọng, yêu cầu phải triển khai nghiêm túc, đầy đủ, đúng tiến độ; đồng thời rà soát, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế tại 02 dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Hữu Nghị - Chi Lăng. Kế hoạch là cơ sở để phân công rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị; thiết lập lộ trình, thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; đồng thời đảm bảo việc báo cáo Thanh tra Chính phủ đúng tiến độ, đúng nội dung theo yêu cầu.

Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng hoàn thành dự thảo Kế hoạch, các cơ quan tham dự cuộc họp cơ bản nhất trí nội dung dự thảo. Tuy nhiên, một số nội dung cần tiếp tục rà soát, bổ sung để đảm bảo đầy đủ các nội dung đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra, cụ thể:

Sở Tài chính tiếp thu tối đa các ý kiến của các cơ quan, đơn vị tham gia tại cuộc họp; các nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn

Hòa Bình tại Công văn số 10814/VPCP-V.I ngày 06/11/2025 và Công văn số 5276/VPCP-V.I ngày 18/11/2025 của Văn phòng Chính phủ (được sao gửi kèm theo).

Ngoài ra tiếp tục rà soát kỹ lưỡng 02 kết luận, bổ sung các nội dung phải tổ chức thực hiện đảm bảo đầy đủ:

1. Tại Mục II dự thảo Kế hoạch và phụ lục kèm theo: tách rõ từng nội dung cụ thể tương ứng, tách rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, rõ thời gian thực hiện...; điều chỉnh chỉnh thời gian thực hiện tại Mục II. 1.1 đảm bảo tính khả thi và thực tiễn; rà soát bổ sung đầy đủ các chủ thể liên quan tại phụ lục kèm theo (như công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán; công tác rà soát tham mưu chuyển đổi hình thức đầu tư trình tự, thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư công sang PPP...).

2. Đối với phần tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Nội vụ tham mưu, theo dõi, đôn đốc công tác tổ chức kiểm điểm.

- Giao Thanh tra tỉnh làm cơ quan đầu mối, chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện Kết luận thanh tra của các cơ quan, đơn vị, dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh để báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

3. Sở Xây dựng dự thảo văn bản của UBND tỉnh đăng ký làm việc với lãnh đạo Bộ Xây dựng trong tháng 12/2025 liên quan đến việc quyết toán các khoản chi phí do VEC đã thực hiện. Hoàn thành dự thảo trước ngày 30/11/2025.

4. Sở Tài chính tham khảo Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra số 2318/KL-TTr ngày 23/12/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2025./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Công Hiệp