

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác đặc biệt về giải ngân vốn đầu tư công tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm 2025

Ngày 02/12/2025, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác đặc biệt về giải ngân vốn đầu tư công tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm 2025. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan: Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Hội Nông dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trường Cao đẳng Lạng Sơn, Công ty cổ phần BOT Hữu Nghị - Chi Lăng, Công ty TNHH Huy Hoàng; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường.

Sau khi nghe Sở Tài chính trình bày báo cáo (số 956/BC-STC ngày 01/12/2025); ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành, các cơ quan dự họp, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác đặc biệt về giải ngân vốn đầu tư công kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Ngay từ đầu năm 2025, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, chủ đầu tư và UBND các huyện, thành phố trong công tác phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn năm 2025.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 05/02/2025 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 12/3/2025 về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, tỉnh tổ chức họp định kỳ hằng quý với các chủ đầu tư; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành; thành lập các đoàn kiểm tra, tổ công tác để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn nhằm phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương đã nỗ lực triển khai thực hiện. Qua đó kết quả giải ngân vốn đầu tư năm 2025 của tỉnh tính đến ngày 27/11/2025:

4.013,5 /6.316,106 tỷ đồng, đạt 63,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cao hơn bình quân chung cả nước 57,9%¹).

Tuy nhiên theo báo cáo tổng hợp của Sở Tài chính cho thấy, còn 13/18 chủ đầu tư cấp tỉnh và 39 xã, phường có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh. Tỷ lệ giải ngân của tỉnh tuy có cao hơn mức bình quân chung của cả nước nhưng vẫn còn chậm so với mục tiêu đề ra, số vốn còn phải tiếp tục giải ngân đến hết năm khá lớn, khoảng 2.782 tỷ đồng (trong đó tập trung lớn nhất ở dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT: 1.774 tỷ đồng, chiếm 63,7% số vốn cần giải ngân thêm), trong khi thời gian còn lại rất ngắn, đòi hỏi các chủ đầu tư phải quyết tâm, quyết liệt thúc đẩy tiến độ các dự án.

2. Một số nhiệm vụ cần tập trung, quyết liệt thực hiện từ nay đến hết năm ngân sách

Để tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành các tháng cuối năm 2025 nhằm bảo đảm mục tiêu giải ngân mà UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh (6.795,8 tỷ đồng, đạt 107,6% kế hoạch Trung ương giao), UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, UBND các xã, phường cần tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như sau:

a) Đối với dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, hiện còn khoảng 1.774 tỷ đồng, chiếm 63,7% số vốn cần giải ngân thêm đến hết năm. Đây là dự án quyết định, ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ giải ngân của tỉnh, do vậy yêu cầu:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã, phường nơi dự án đi qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung phối hợp chặt chẽ, quyết liệt hơn nữa để giải quyết tối đa, kịp thời các vướng mắc còn lại trong công tác giải phóng mặt bằng theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân của dự án.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Doanh nghiệp dự án - Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng chủ động, sát sao hơn nữa, bám sát công trường, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, nguồn lực tài chính, tập kết vật liệu. Có giải pháp huy động thêm nhà thầu phụ; tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công liên tục không ngừng nghỉ, tận dụng tối đa các thời điểm thời tiết thuận lợi để bù khối lượng đã bị chậm, để đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành cho đơn vị thi công, góp phần hoàn thành mục tiêu giải ngân của toàn tỉnh.

b) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung đôn đốc nhà thầu tháo gỡ khó khăn, tăng ca, bổ sung thiết bị, nhân lực thi công các dự án trọng điểm chiếm tỷ trọng vốn lớn như: (1) Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Sân vận động trung tâm và nhà thi đấu đa năng); (2) Dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn; (3) Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 của

¹ Công văn số 18590/BTC-PTHT ngày 28/11/2025 của Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ: **57,9%**.

khẩu quốc tế Hữu Nghị;... Đồng thời rà soát, tập trung chỉ đạo các Ban QLDA Khu vực đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án từ cấp huyện chuyển về.

c) Các chủ đầu tư, UBND các xã, phường (đặc biệt là 13 chủ đầu tư cấp tỉnh, 39 xã, phường có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh) xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể đối với khối lượng còn lại để triển khai thực hiện, đảm bảo mục tiêu đến hết năm ngân sách giải ngân đạt 100% kế hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Giao chỉ tiêu (kế hoạch) giải ngân tháng 12/2025 và cả năm kế hoạch (giải ngân đến 31/01/2026) cho các chủ đầu tư, UBND các xã, phường tại **biểu chi tiết đối với từng chủ đầu tư kèm theo Thông báo này.**

d) Đối với xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền thuộc tỉnh.

- Đối với 04 dự án xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại các xã biên giới (khởi công năm 2025): Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định phê duyệt dự án theo quy định về cơ chế, chính sách đặc thù triển khai thực hiện đầu tư theo Kế hoạch số 274/KH-UBND của UBND tỉnh chậm nhất ngày 05/12/2025, làm cơ sở trình HĐND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn năm 2026, theo dõi đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình đảm bảo hoàn thành trong năm 2026 theo tiến độ đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các Sở, ngành liên quan chủ động khẩn trương triển khai theo nhiệm vụ phân công tại Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 16/10/2025 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW, ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

- Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã rà soát đối chiếu khu vực thực hiện 11 dự án, tham mưu thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan liên quan xây dựng 11 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, tham mưu giao chủ đầu tư, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, khởi công mới (khi đủ điều kiện) đối với 07 dự án thực hiện năm 2026 theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

- Sở Tài chính giám sát thường xuyên, ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động tổ chức lựa chọn nhà thầu 11 dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền thuộc tỉnh.

đ) Kho bạc Nhà nước khu vực VI kịp thời giải quyết hồ sơ thanh toán, giải ngân khi chủ đầu tư chuyển đến. Tổng hợp số liệu giải ngân theo từng chủ đầu tư, UBND các xã, phường và so sánh với chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 tại biểu kèm theo Thông báo này. Gửi Sở Tài chính, Sở Nội vụ theo các mốc chậm nhất trong ngày 31/12/2025 và ngày 31/01/2026 làm cơ sở đánh giá hoàn

thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

e) Sở Nội vụ trên cơ sở chỉ tiêu (kế hoạch) giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, xây dựng tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị hằng tháng và cả năm 2025, trong đó xem xét kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân không thực hiện bảo đảm chỉ tiêu (kế hoạch) giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 được giao.

f) Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tham mưu lịch họp trong tháng 01/2025 để tổng kết đánh giá tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Công Hiệp