

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét phương án tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải tại Bãi rác Tân Lang, xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng (xã Văn Lãng)

Ngày 28/7/2025, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét phương án tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải tại Bãi rác Tân Lang, xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng (xã Văn Lãng). Tham dự họp có Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tư Pháp, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND xã Văn Lãng và phòng ban chuyên môn có liên quan của xã; đại diện các nhà đầu tư tham gia đề xuất dự án: Liên danh Công ty TNHH MTV Công nghệ Tài nguyên Môi trường Gia Linh và đại diện Công ty cổ phần Môi trường Bắc Kạn; Công ty Cổ phần Machino Thành Đạt; Liên danh Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình và Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ cao Lạng Sơn; Liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Long và Công ty TNHH Vân Sơn.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo nội dung họp, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Đề xuất Dự án Nhà máy xử lý rác thải tại Bãi rác Tân Lang, xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng (trước khi sáp nhập) là dự án có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết nhằm xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, huyện Văn Lãng, huyện Cao Lộc và các khu vực phụ cận. Việc triển khai dự án là thực sự cần thiết, cấp bách, góp phần thực hiện các mục tiêu quản lý chất thải theo đúng định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, phần diện tích quy hoạch cho dự án chưa thực hiện xong việc đóng cửa Bãi rác Tân Lang để cải tạo phục hồi môi trường theo quy định, hiện tại có khoảng 1,1 ha là diện tích đất sạch có thể triển khai đầu tư xây dựng nhà máy xử lý trước, giai đoạn tiếp theo sẽ được xem xét sau khi hoàn thành việc đóng cửa bãi chôn lấp theo quy định.

Để sớm triển khai các công việc tiếp theo, qua xem xét báo cáo của Sở Tài chính và ý kiến tham gia của các cơ quan, cuộc họp thống nhất như sau:

1. Đồng ý thực hiện theo phương án 2 do Sở Tài chính đề xuất: Giai đoạn

1: Sử dụng diện tích 10.817,73 m² đất có mặt bằng hiện trạng cứng, đủ điều kiện pháp lý để triển khai dự án; Giai đoạn 2: Triển khai sau khi hoàn tất thủ tục đóng cửa bãi rác và xử lý môi trường khu vực còn lại. Dự án được tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và Nghị định số 115/2024/NĐ-CP.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan xây dựng tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý chất thải và quy mô công suất phù hợp điều kiện địa phương, ưu tiên công nghệ hiện đại... trên cơ sở đó thông tin, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất theo mục tiêu, quy mô, diện tích sử dụng đất đã được thống nhất; thực hiện thẩm định đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình thẩm định, giao Sở Tài chính thành lập Tổ thẩm định liên ngành, tổ chức kiểm tra, đánh giá hồ sơ đề xuất lựa chọn công nghệ phù hợp để làm cơ sở phê duyệt chủ trương đầu tư.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu thu hồi phần diện tích đất đã giao cho Công ty TNHH Huy Hoàng, bảo đảm quỹ đất triển khai giai đoạn 1; làm bên mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư sau khi chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo trình tự, thủ tục của pháp luật hiện hành.

4. Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức lựa chọn và triển khai dự án, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- CPVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Công Hiệp