

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét phương án đề xuất xử lý các dự án, công trình, trụ sở đang triển khai xây dựng hoặc đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng chịu tác động bởi việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/9/2025, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác (thành lập theo Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 02/5/2025 của UBND tỉnh) chủ trì cuộc họp xem xét, phương án đề xuất xử lý các dự án, công trình, trụ sở đang triển khai xây dựng hoặc đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng chịu tác động bởi việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trên địa bàn tỉnh. Tham dự họp có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước Khu vực VI, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các Phường: Đông Kinh, Lương Văn Tri; đại diện Lãnh đạo UBND các xã: Hưng Vũ, Tân Tri, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Quý Hoà, Kiên Mộc, Văn Quan, Nhân Lý, Chiến Thắng, Đoàn Kết, Tân Tiến, Kháng Chiến (họp trực tuyến).

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, ý kiến của các đại biểu ở các điểm cầu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Thực hiện Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 02/5/2025 về thành lập Tổ công tác xử lý chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong quá trình sắp xếp chính quyền 02 cấp, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 06/5/2025 và nhiều văn bản chỉ đạo. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính, cơ quan thường trực của Tổ công tác phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo và UBND tỉnh đã có Công văn số 1253/UBND-KTCN ngày 20/6/2025 đã chấp thuận phương án xử lý lần 1 đối với 146 dự án (gồm: tiếp tục đầu tư, điều chỉnh, tạm dừng, dừng thực hiện). Tuy nhiên, còn 77 dự án tạm dừng do chưa có hướng dẫn cụ thể của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt liên quan đến mô hình tổ chức Trạm y tế xã, phường mới và thiết chế văn hóa cơ sở.

Hiện nay, Bộ Y tế đã có Công văn số 5962/BYT-TCCB ngày 05/9/2025 cùng một số văn bản mới được ban hành, do đó, việc tiếp tục rà soát, xử lý các dự án, công trình, trụ sở chịu tác động bởi sắp xếp đơn vị hành chính là cần thiết, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công, tránh dàn trải, lãng phí.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính, ý kiến thảo luận, cuộc họp thống nhất phương án xử lý các dự án, công trình như sau:

1. Chấp thuận phương án xử lý chuyển tiếp đối với 77 dự án, công trình, trụ sở đang triển khai xây dựng hoặc đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng chịu tác động bởi việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, trong đó: tiếp tục đầu tư theo quy mô ban đầu 38 dự án; điều chỉnh quy mô dự án 01 dự án; dừng thực hiện dự án 38 dự án.

2. Giao nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan:

a) Giao Sở Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ danh mục công trình, dự án có điều chỉnh, thay đổi so với phương án xử lý trình tại cuộc họp này, đảm bảo không bỏ sót công trình, dự án; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh ban hành văn bản quyết định. Phối hợp với Kho bạc, các đơn vị liên quan hướng dẫn thanh toán, quyết toán chi phí đối với các dự án phải dừng.

b) Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn các chủ đầu tư lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh đối với dự án phải thay đổi quy mô, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Phối hợp đơn đốc tiến độ triển khai các dự án tiếp tục đầu tư.

c) UBND các xã, phường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các chủ đầu tư tiếp tục rà soát đối với các dự án, công trình cần xử lý (nếu có), gửi Sở Tài chính để tổng hợp, xây dựng phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định; thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 05/10/2025. Đồng thời khẩn trương triển khai thi công các dự án được tiếp tục, bảo đảm tiến độ giải ngân năm 2025. Rà soát, xác định đầy đủ khối lượng chuẩn bị đầu tư đối với dự án phải dừng; lập hồ sơ thanh toán, quyết toán theo quy định. Đối với các dự án thấy cần thiết nhưng chưa có nguồn vốn, nghiên cứu đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030.

d) Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện 02 trụ sở Công an phường theo đúng phương án đã thống nhất.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự làm việc;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Công Hiệp

