

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tiến độ triển khai các dự án: Mở rộng nâng cao suất mỏ than Na Dương; Nhà máy nhiệt điện Na Dương II

Ngày 27/10/2025, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai các dự án: Mở rộng nâng cao suất mỏ than Na Dương; Nhà máy nhiệt điện Na Dương II. Tham dự kiểm tra có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Xây Dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; Lãnh đạo UBND các xã: Na Dương, Lộc Bình; Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – KTV, Công ty Than Na Dương, Công ty Nhiệt điện Na Dương, Công ty Điện lực Lạng Sơn.

Sau khi nghe các doanh nghiệp dự án báo cáo tình hình thực hiện, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Đánh giá cao công tác phối hợp của các Sở, ngành trong công tác hướng dẫn, phối hợp triển khai, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc của các dự án; đồng thời đánh giá cao hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã góp phần tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, tiếp tục đóng góp số thu thuế quan trọng cho ngân sách và quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất của mỏ than Na Dương và các dự án liên quan của các doanh nghiệp đều có những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai chưa được giải quyết dứt điểm. Để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy thực hiện nhanh dự án đầu tư mở rộng nâng công suất của mỏ than Na Dương và các dự án liên quan, đặc biệt là việc mở rộng khai trường để khai thác được các vị trí có chất lượng than tốt hơn cho Nhà máy nhiệt điện hoạt động ổn định, thiết thực góp phần tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Na Dương và các cơ quan liên quan: rà soát, cập nhật, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất còn thiếu trong Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2026–2030, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của Công ty than Na Dương – VVMI phục vụ mở rộng khai trường và bãi đổ thải. Hướng

dẫn, hỗ trợ Công ty thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định hiện hành; tham mưu phương án xử lý vướng mắc về giá đất, cơ chế bồi thường đối với diện tích chồng lấn giữa các hộ dân và Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình, bảo đảm đúng quy định, phù hợp thực tế và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, đưa Dự án Mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương vào danh mục dự án trọng điểm của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở ưu tiên chỉ đạo, hỗ trợ trong quá trình triển khai; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 11/2025**.

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Na Dương và các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ **Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV** trong việc hoàn thiện thủ tục đất đai đối với các hạng mục tuyến ống cấp nước, băng tải thải xỉ, bãi chứa tro xỉ và các công trình phụ trợ của dự án; rà soát, đề xuất bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp nhu cầu triển khai các hạng mục mở rộng, đảm bảo tiến độ đưa dự án vào vận hành năm 2026.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan liên quan khẩn trương thẩm định, tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án bãi chứa tro xỉ và các công trình xử lý môi trường thuộc Nhà máy Nhiệt điện Na Dương và Na Dương II; hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến giá đất, kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, thẩm định hồ sơ thiết kế – dự toán các hạng mục công trình do Chủ đầu tư trình (hệ thống băng tải cấp than, băng tải thải xỉ, công trình phụ trợ), rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định.

4. UBND xã Na Dương tiếp tục phối hợp với Công ty Than Na Dương – VVMI đẩy nhanh công tác kiểm đếm, xét duyệt, phê duyệt và chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

5. Công ty Điện lực Lạng Sơn - Tổng Công ty điện lực miền Bắc: Khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công dự án Đường dây 110kV từ TBA 110kV Lạng Sơn – Nhiệt điện Na Dương (3 mạch), theo tiến độ để giải tỏa công suất cho nhà máy Nhiệt điện Na Dương, **trong tháng 01/2026**.

6. Công ty than Na Dương - VVMI

- Chủ động, tích cực hơn trong việc phối hợp với UBND xã Na Dương và các cơ quan liên quan xây dựng phương án, kế hoạch tổng thể về phương án giải phóng mặt bằng dự án đầu tư mở rộng nâng công suất của mỏ than Na Dương, giải quyết dứt điểm các tồn tại trong thu hồi, giao đất đối với dự án đã thực hiện (giai đoạn 1) để sớm có mặt bằng, khai thác các vỉa than có chất lượng tốt phục vụ sản xuất điện.

- Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường như: quan trắc môi trường định kỳ; nước thải sản xuất phải được xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp; chất thải nguy hại phải được thu gom và xử lý tuân thủ theo quy định; bụi, khí thải phải có biện pháp xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường; đối với đất đá thải phải được vận chuyển đến bãi thải và đổ thải đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động.

7. Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV

- Tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn về chất lượng nguyên liệu đầu vào, duy trì hoạt động sản xuất, phấn đấu tăng sản lượng điện sản xuất và tiêu thụ bảo đảm kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã đề ra.

- Tích cực triển khai dự án khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD), sớm đưa dự án vào hoạt động để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn than tại mỏ, phục hồi giá trị sản xuất theo công suất thiết kế của nhà máy.

- Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường như: quan trắc môi trường định kỳ; nước thải sản xuất phải được xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp; chất thải nguy hại phải được thu gom và xử lý tuân thủ theo quy định; bụi, khí thải phải có biện pháp xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự kiểm tra;
- C, PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HĐN).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Công Hiệp