

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
tại cuộc họp chuyên đề xem xét tình hình thực hiện quyết toán dự án giao
thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 1)**

Ngày 17/01/2026, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét tình hình thực hiện quyết toán dự án giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 1). Tham dự họp có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Tài chính, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo Công ty cổ phần Xây dựng Mỹ Sơn (nhà thầu thi công).

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (chủ đầu tư) báo cáo vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện quyết toán hoàn thành dự án, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Việc quyết toán hợp đồng xây dựng, quyết toán dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 1) là trách nhiệm trực tiếp và thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư, được thực hiện trên cơ sở các điều khoản hợp đồng đã ký kết, hồ sơ hoàn thành công trình và các quy định của pháp luật có liên quan. UBND tỉnh chỉ thực hiện vai trò chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ vướng mắc vượt thẩm quyền nhằm bảo đảm việc quyết toán dự án được thực hiện đúng quy định, đúng thời hạn. Trong quá trình triển khai, UBND tỉnh đã nhiều lần tổ chức họp, ban hành thông báo kết luận và các văn bản chỉ đạo yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan đến hợp đồng xây dựng, điều chỉnh giá, thanh quyết toán và hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án. Đồng thời các cơ quan chuyên môn như Sở Xây dựng, Sở Tài chính đã có nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết về căn cứ pháp lý, phương pháp xử lý, trình tự thủ tục thực hiện theo đúng quy định.

Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư chưa nghiêm túc thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của UBND tỉnh, chưa giải quyết triệt để các nội dung vướng mắc, đặc biệt là việc xử lý tranh chấp hợp đồng với nhà thầu, hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo đúng quy định. Để khẩn trương thực hiện quyết toán hoàn thành dự án, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện các trình

tự, thủ tục có liên quan, chủ động làm việc với nhà thầu thi công để giải quyết dứt điểm các nội dung còn tồn tại, vướng mắc, tranh chấp hợp đồng (nếu có) để quyết toán hoàn thành dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 1) theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, đầu tư công và các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Yêu cầu thời hạn hoàn thành, trình quyết toán dự án trước **ngày 15/02/2026**.

2. Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình hoàn thiện hồ sơ quyết toán; kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý các nội dung theo đúng thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT, KTCN(CVĐ).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà