

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 02 năm 2026

V/v tăng cường công tác phối hợp,
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong
triển khai xây dựng các Trường Phổ
thông nội trú liên cấp tại các xã biên
giới trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Các Sở, ngành: Công an tỉnh, Xây dựng, Giáo dục và Đạo tạo, Nông nghiệp và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã: Khuất Xá, Kiên Mộc, Quốc Khánh, Mẫu Sơn, Ba Sơn, Cao Lộc, Hoàng Văn Thụ, Thụy Hùng, Quốc Việt, Kháng Chiến, Đồng Đăng.

Việc đầu tư xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW, ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài và yêu cầu hết sức cấp bách trong giai đoạn hiện nay, đây không chỉ là nhiệm vụ phát triển giáo dục đơn thuần mà còn trực tiếp góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền và ổn định khu vực biên giới.

Tuy nhiên, qua theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện thời gian qua cho thấy công tác phối hợp giữa một số Sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương còn thiếu chặt chẽ, chưa chủ động, chậm xử lý các công việc; việc trao đổi, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ có lúc, có nơi còn chưa chủ động, quyết liệt, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, di chuyển nhà ở của các hộ dân và các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông...) còn lúng túng, chưa quyết liệt, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các dự án đã khởi công.

Để bảo đảm đẩy nhanh tiến độ thi công 04 trường đã khởi công, 07 trường chuẩn bị khởi công và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các xã biên giới nơi triển khai dự án theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý, **phải xác định đây là nhiệm vụ cấp bách**; xác định rõ trách nhiệm, tập trung cao độ, hành động quyết liệt, triển khai đồng bộ, tăng cường phối hợp, xử lý ngay, dứt điểm các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy

trách nhiệm, chậm tham mưu hoặc chậm tổ chức thực hiện theo quy định. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, phải chủ động tổng hợp, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan; chấp hành nghiêm các kết luận của UBND tỉnh, của Ban chỉ đạo và thời hạn giao xử lý các công việc.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã Ba Sơn, Cao Lộc, Hoàng Văn Thụ, Thụy Hùng, Quốc Việt, Kháng Chiến, Đồng Đăng (nơi dự kiến triển khai 07/11 dự án còn lại) theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn; khẩn trương tuyên truyền, vận động Nhân dân bàn giao trước mặt bằng, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định để làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) và tổ chức di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật khi đảm bảo các điều kiện theo quy định, không để bị động, kéo dài thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án (*Dự kiến khởi công đồng loạt trong đầu tháng 3/2026*)

3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã biên giới chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện; trường hợp để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng dự án sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, DTTG;
- Điện lực Lạng Sơn;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(CVĐ).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Thanh Nhàn