

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp xem xét tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án: Đầu tư xây dựng
Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm triển lãm và tổ chức sự kiện văn hóa;
Xây dựng mới Thư viện tỉnh**

Ngày 18/3/2026, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì họp xem xét tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án: Đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm triển lãm và tổ chức sự kiện văn hóa; Xây dựng mới Thư viện tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện các sở, ngành: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và UBND phường Đông Kinh.

Sau khi nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã chủ động triển khai các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định. Tuy nhiên so với yêu cầu tiến độ còn chậm, hiện tại các dự án đều chưa phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.

Để kịp thời đẩy nhanh tiến độ chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án trong thời gian tới, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Thường xuyên, chủ động liên hệ, bám sát Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung dự kiến kế hoạch vốn Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn 1 từ năm 2025-2030 cân đối cho tỉnh Lạng Sơn để làm cơ sở xác định quy mô đầu tư các dự án cho phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng cân đối vốn.

- Chủ động nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn song song với thủ tục lập Đề cương trưng bày bảo tàng; hoàn thiện Đề cương trưng bày bảo tàng, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét **chậm nhất ngày 23/3/2026**.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh:

- Khẩn trương hoàn thiện quy trình, thủ tục, hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trung tâm triển lãm và tổ chức sự kiện văn hóa, trình Hội đồng thẩm định, hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư ngay sau khi Quy hoạch phân khu

phía Đông Nam thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000 được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh.

- Chủ động rà soát các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Thư viện tỉnh; báo cáo đề xuất UBND tỉnh chậm nhất trong **tháng 3/2026**. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu đề xuất dự án Thư viện tỉnh đảm bảo tính khả thi, phù hợp với lộ trình, nguồn lực triển khai thực hiện.

3. Giao Sở Tài chính: Chủ động rà soát lại nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 để xác định rõ nguồn vốn đầu tư đối với dự án Trung tâm triển lãm và tổ chức sự kiện văn hóa. Đồng thời rà soát, hoàn thiện dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

4. Giao UBND phường Đông Kinh: Khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh Quy hoạch phân khu phía Đông Nam thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000, làm cơ sở pháp lý để phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm triển lãm và tổ chức sự kiện văn hóa; hoàn thành, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch theo thẩm quyền chậm nhất trong **tháng 4/2026**.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- Các sở: XD, NNMT;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(NVC).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vi Thiện Việt