

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề đánh giá tiến độ các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh

Ngày 31/3/2026, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét đánh giá tiến độ thu hút đầu tư dự án điện gió trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp/nhà đầu tư đang nghiên cứu, đề xuất các dự án đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo, ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các nhà đầu tư và các cơ quan tham gia dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh ngày càng tăng cao, trong khi các nguồn điện truyền thống như thủy điện, nhiệt điện còn khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, nguồn tài nguyên, chi phí khai thác và tác động môi trường, việc phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, điện mặt trời là xu hướng tất yếu, có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

Thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Lạng Sơn được phân bổ phát triển 22 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 1.444 MW, cùng hệ thống các dự án lưới truyền tải cấp 500kV, 220kV nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Đây là nguồn lực rất quan trọng, cần được tập trung khai thác hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và tạo động lực phát triển của địa phương.

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương và các nhà đầu tư đã tích cực triển khai khảo sát, đo gió, lập hồ sơ đề xuất đầu tư và thực hiện các thủ tục theo quy định; các dự án cơ bản đã được cập nhật vào điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất và triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, bước đầu đạt được một số kết quả. Đến nay, đã có 21/22 dự án lắp đặt cột đo gió, trong đó 14 dự án đã hoàn thành đo gió, 06 dự án đang thực hiện đo và 01 dự án đang thi công cột đo gió; đã tiếp nhận hồ sơ đề xuất đối với 17 dự án, trong đó 10 dự án đã báo cáo UBND tỉnh xem xét; các dự án còn lại đang được tiếp nhận, thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư năm 2025 về chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm; công tác hoàn thiện hồ sơ chưa đồng đều; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong một số nội dung còn chưa chặt chẽ; các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hạ tầng lưới điện, giao thông kết nối và công tác quy hoạch chưa được xử lý dứt điểm.

Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn tham mưu UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về phương án đấu nối, giải tỏa công suất; hoàn thiện nội dung, báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 05/4/2026**.

- Thông báo rõ đến các nhà đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận khảo sát nghiên cứu đo gió: trường hợp không nộp hồ sơ đề xuất trước ngày 15/4/2026 thì không tiếp tục xem xét; chủ động rà soát, đánh giá năng lực nhà đầu tư, tham mưu UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm; kiên quyết không xem xét các nhà đầu tư không nghiêm túc, không đủ năng lực hoặc quá thời hạn yêu cầu của Tỉnh.

- Tổ chức rà soát các dự án có chất lượng gió thấp; đề xuất điều chỉnh, chuyển đổi công suất; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương xem xét trước ngày 10/4/2026, đồng thời chủ trì tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Công Thương về cơ chế, chính sách và các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Lạng Sơn; đề xuất thành phần, nhiệm vụ, quy chế hoạt động; hoàn thành báo cáo trước **ngày 10/4/2026**. Làm cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, định kỳ trước ngày 30 hằng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp xem xét, đánh giá tiến độ thực hiện.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính và các nhà đầu tư rà soát, cập nhật các tuyến giao thông kết nối các dự án nhà máy điện gió; tổ chức cập nhật vào các quy hoạch có liên quan, đồng thời đề xuất phương án đầu tư hệ thống giao thông kết nối các dự án điện gió làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trong tháng 4 năm 2026**.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, bố trí chỉ tiêu sử dụng đất (đất năng lượng, đất giao thông) bảo đảm phù hợp quy định. Hướng dẫn các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, bảo đảm điều kiện triển khai dự án.

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định đối với 04 dự án đã nộp hồ sơ và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận chủ trương đầu tư; tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp xem xét, chậm nhất

ngày 10/4/2026; đồng thời tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư đối với 11 dự án trong **tháng 4/2026** (đối với các nhà đầu tư đã cam kết) và tiếp nhận, thẩm định 05 dự án tiếp theo trước **ngày 30/9/2026** khi đủ các điều kiện theo quy định.

Hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng và Mỏ VN thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Lạng Sơn 1 và Đường dây 220kV Lạng Sơn 1 - Đồng Mỏ theo đúng quy định. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, chủ động tham vấn Bộ Tài chính, Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện.

5. Phê bình Chủ tịch UBND các xã chưa chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc cập nhật, điều chỉnh quy hoạch chung cấp xã. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường có dự án điện gió khẩn trương rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch chung theo quy định, bảo đảm hoàn thành trong tháng 4 năm 2026. Giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; trường hợp không hoàn thành đúng thời hạn, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

6. Giao các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan chủ động rà soát, xử lý hoặc tham mưu xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường; tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, ách tắc; kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo.

7. Đối với các nhà đầu tư: Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai dự án theo đúng cam kết; trường hợp không chấp hành nghiêm túc xem xét, xử lý theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND các xã, phường: Bình Gia, Hồng Phong, Hội Hoan, Đình Lập, Kiên Mộc, Khuất Xá, Châu Sơn, Công Sơn, Mẫu Sơn, Lộc Bình, Khánh Khê, Tân Đoàn, Yên Phúc, Điềm He, Xuân Dương, Na Dương, Chiến Thắng, Nhân Lý, Chi Lăng, Thống Nhất, Quan Sơn, Đồng Đăng, Cao Lộc; các phường: Kỳ Lừa, Đông Kinh, Lương Văn Tri, Tam Thanh.
- Các nhà đầu tư (Sở Công Thương gửi);
- C, PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà