

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 4 năm 2026

V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh  
thời gian thực hiện 02 công trình:  
Di chuyển các công trình hạ tầng  
kỹ thuật, công nghiệp phục vụ  
GPMB dự án tuyến cao tốc cửa  
khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (đoạn  
đi qua địa bàn huyện Cao Lộc,  
Văn Lãng)

Kính gửi: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh.

Xem xét các Báo cáo của Sở Xây dựng: số 323/BC-SXD ngày 22/4/2026 về kết quả kiểm tra, xem xét đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc xin chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp phục vụ GPMB dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, đoạn qua địa bàn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn, hạng mục phần đường điện; số 325/BC-SXD ngày 23/4/2026 về kết quả kiểm tra xem xét đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc xin chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT (đoạn đi qua địa bàn huyện Văn Lãng), hạng mục phần đường dây trung hạ thế. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện 02 công trình theo đề nghị của Sở Xây dựng tại các Báo cáo trên; do gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật của dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng... làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai thực hiện công trình, cụ thể như sau:

- Công trình: Di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp phục vụ GPMB dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, đoạn qua địa bàn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn, hạng mục phần đường điện **đến Quý III/2026.**

- Công trình: Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT (đoạn đi qua địa bàn huyện Văn Lãng), hạng mục phần đường dây trung hạ thế **đến Quý III/2026.**

2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh:

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư xây dựng.

- Chỉ đạo các nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, vật tư, máy móc,

thiết bị thi công... đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và đảm bảo tiến độ đã được chấp thuận chủ trương điều chỉnh./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, NNMT;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN<sub>(NVC)</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đinh Hữu Học**