

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2026

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét phương án đầu tư dự án Xây dựng tuyến nối đường Hùng Vương với Quốc lộ 1 và nội dung dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ thẩm định dự án, phê duyệt dự án đầu tư của người được uỷ quyền quyết định đầu tư**

Ngày 27/5/2026, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét các nội dung:

(1) Báo cáo: số 100/BC-BQLDAGT ngày 31/3/2026 và số 154/BC-BQLDAGT ngày 20/4/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông về phương án triển khai thực hiện dự án Xây dựng tuyến nối đường Hùng Vương với Quốc lộ 1 và Báo cáo số 320/BC-SXD ngày 21/4/2026 của Sở Xây dựng về Kết quả xem xét nội dung đề nghị đối với dự án Xây dựng tuyến nối đường Hùng Vương với Quốc lộ 1;

(2) Tờ trình số 89/TTr-SXD ngày 15/5/2026 của Sở Xây dựng về việc dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ thẩm định dự án, phê duyệt đầu tư dự án đầu tư của người được uỷ quyền quyết định đầu tư.

Tham dự họp có Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Đồng Đăng, Lộc Bình, Đình Lập, Chi Lăng, Hữu Lũng, Na Sầm, Thất Khê, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn và đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc UBND xã, phường.

Sau khi nghe: Lãnh đạo Sở Xây dựng, Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông báo cáo các nội dung; ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

### **1. Về phương án triển khai thực hiện dự án Xây dựng tuyến nối đường Hùng Vương với Quốc lộ 1**

Việc đầu tư tuyến nối đường Hùng Vương với Quốc lộ 1 nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, tăng cường kết nối giữa trung tâm thành phố với Quốc lộ 1, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và tuyến đường tránh trung tâm tỉnh; đồng thời góp phần mở rộng không gian đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam các phường tỉnh

Lạng Sơn là cần thiết.

Qua xem xét các phương án đề xuất, nhận thấy phương án gộp dự án Xây dựng tuyến nối đường Hùng Vương với Quốc lộ 1 vào Dự án đường tránh trung tâm thành phố Lạng Sơn, kết nối từ Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 4B thành 01 dự án là phù hợp. Phương án này bảo đảm tính đồng bộ về quy hoạch, quy mô kỹ thuật, tổ chức giao thông và tiến độ triển khai; đồng thời giảm đầu mỗi quản lý, hạn chế phát sinh thủ tục đầu tư, không làm tăng số lượng danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và tạo thuận lợi trong việc đề xuất bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương và qua ý kiến thảo luận: thống nhất chủ trương thực hiện theo phương án gộp dự án theo đề xuất của Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại Báo cáo ghi tại mục (1) Thông báo này.

Đề khẩn trương triển khai dự án, đáp ứng yêu cầu phê duyệt chủ trương đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, đề nghị các cơ quan khẩn trương thực hiện:

1.1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông chịu trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp nhận để rà soát, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định; hoàn thành phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư **trước ngày 20/6/2026**.

1.2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu rà soát, điều chỉnh danh mục đầu tư công và các nội dung liên quan, bảo đảm phù hợp với phương án triển khai dự án được thống nhất.

1.3. Giao UBND các phường: Đông Kinh, Kỳ Lừa tương ứng với đoạn tuyến qua địa bàn rà soát, điều chỉnh, cập nhật các quy hoạch có liên quan bảo đảm đầy đủ điều kiện triển khai thực hiện dự án theo quy định; đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ quỹ đất khu vực hai bên tuyến đường, bảo đảm khai thác, sử dụng quỹ đất có hiệu quả, đúng mục đích, phù hợp định hướng phát triển đô thị và các quy định của pháp luật.

**2. Đối với dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ thẩm định dự án, phê duyệt dự án đầu tư của người được ủy quyền quyết định đầu tư**

Sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp và kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện, các dự án do cấp huyện quản lý được chuyển giao về cấp tỉnh quản lý. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã thực hiện chuyển giao 1.540 nhiệm vụ, dự án cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư theo các Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 và số 504/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 của UBND tỉnh. Trong đó có nhiều dự án đang triển khai thi công, nghiệm thu, bàn giao, quyết toán. Việc tiếp tục thực hiện công tác thẩm định điều chỉnh dự án theo Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND tỉnh làm phát sinh khối lượng công việc rất lớn cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, ảnh hưởng

đến tiến độ giải quyết các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; trong khi nguồn nhân lực hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND tỉnh chưa quy định cụ thể cơ quan thực hiện thẩm định, thẩm tra đối với từng loại dự án, dẫn đến khó khăn trong quá trình hướng dẫn, tổ chức thực hiện tại cấp xã.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, nâng cao tính chủ động của UBND cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ, việc ban hành Quyết định giao nhiệm vụ cho UBND cấp xã thực hiện công tác thẩm định đối với các dự án chuyển tiếp do sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp là cần thiết.

Để nội dung Quyết định ban hành đảm bảo đầy đủ các nội dung, tuân thủ quy định pháp luật, các cơ quan thực hiện các nội dung sau:

2.1. Yêu cầu UBND các xã, phường: tiếp tục chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân cấp; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo các sở, ngành liên quan và UBND tỉnh để xem xét, hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng thời tập trung rà soát, chuẩn bị quỹ đất tái định cư, điều chỉnh quy hoạch chung cấp xã phù hợp với nhu cầu triển khai các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030; tổng hợp, báo cáo kết quả, tiến độ triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch chung cấp xã, gửi Sở Xây dựng tổng hợp công tác quy hoạch **chậm nhất ngày 5/6/2026**.

2.2. Giao Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đối chiếu các quy định pháp luật về xây dựng, đầu tư công, tổ chức chính quyền địa phương và các quy định có liên quan; nghiên cứu, làm rõ thẩm quyền thực hiện công tác thẩm định đối với từng loại dự án, bảo đảm phù hợp quy định hiện hành và tình hình thực tế triển khai tại cấp xã, bảo đảm tính ổn định trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định để trình UBND tỉnh xem xét, ban hành khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật. Báo cáo UBND tỉnh **chậm nhất ngày 05/6/2026**.

- Đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch của UBND các xã, phường; hoàn thành báo cáo **chậm nhất ngày 06/6/2026** để xem xét chỉ đạo.

2.3. Giao Sở Tài chính: nghiên cứu quy định tại Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, tham mưu đề xuất thành lập Tổ thẩm tra quyết toán; đồng thời rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND tỉnh và các nội dung liên quan bảo đảm phù hợp với yêu cầu phân cấp, phân quyền và tình hình thực tế triển khai các dự án hiện nay (nếu cần thiết). Báo cáo UBND tỉnh **chậm nhất ngày 05/6/2026**.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- UBND các xã, phường;
- CVP, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH,  
Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT, KTCN(CVĐ).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Anh Tùng**