

Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Cầu Pò Cuối, đường Phiêng Lầy, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 11 /6/026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng.

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=4-5</i>	<i>7=5-4</i>	<i>8</i>
1	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Quang Long Lạng Sơn.	Thi công xây dựng công trình	2.217.469.000	2.249.854.000		32.385.000	
2	Ban QLDA khu vực IX (nay là Ban QLDA ĐTXD xã Văn Quan)	Quản lý dự án	57.649.000		57.649.000		
3	Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông.	Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	128.860.000	128.860.000			
4	Công ty TNHH kỹ thuật An Khánh	Thẩm tra TKBVTC và dự toán	6.656.000	6.656.000			
5	Công ty CP đầu tư và Phát triển Thành Nam	Lập HSMT, đánh giá HSDT	7.682.000	7.682.000			
6	Công ty CP Tư vấn ĐTPT Cửa Đông	Giám sát thi công xây dựng	57.748.000		57.748.000		
7	Phòng Kinh tế và Hạ Tầng huyện Văn Quan	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	500.000	500.000			
8	Ban QLDA khu vực IX (nay là Ban QLDA ĐTXD xã Văn Quan)	Chi phí thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT	2.056.000	2.056.000			
9	Sở tài chính tỉnh Lạng Sơn	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	14.778.000		14.778.000		
10	Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lạng Sơn	Chi phí trích đo	1.587.000		1.587.000		

11	Đơn vị sử dụng	Chi phí nhân dân hiến đất, cây trồng	91.174.000				
	Tổng cộng		2.586.159.000	2.395.608.000	131.762.000	32.385.000	