

**PHỤ LỤC SỐ 01**  
**TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN**  
**Xử lý điểm đen tai nạn giao thông đoạn Km3+550 - Km3+670, ĐH.88, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn**  
*(Kèm theo Quyết định số 1203 /QĐ-UBND ngày 30 / 6 /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

*Đơn vị: đồng*

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải thu	Phải trả	
1	2	3	4	5	6 = 5-4	7 = 4-5	8
1	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Chi phí đền bù GPMP	634.933.000	684.906.000	49.973.000		
2	Công ty Cổ phần QL&XD giao thông	Xây dựng công trình	1.752.719.000	1.752.719.000		-	
3	Ban Quản lý bảo trì công trình xây dựng	Chi phí quản lý dự án	51.019.000	51.019.000		-	
4	Công ty TNHH An Khánh	Chi phí KSTK và lập báo cáo KTKT	110.586.000	110.586.000		-	
5	Công ty TNHH An Khánh	Kinh phí tư vấn giám sát XD công trình	58.360.000	58.360.000			
6	Ban Quản lý bảo trì công trình xây dựng	Lập HSMT, đánh giá HSDT (TVTK)	6.000.000	6.000.000			
7	Ban Quản lý bảo trì công trình xây dựng	Lập HSMT, đánh giá HSDT (XL)	6.750.000			6.750.000	
8	Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Phí thẩm định Báo cáo KTKT	500.000			500.000	
9	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	500.000			500.000	
10	Công ty TNHH MTV Đăng Khoa	Kinh phí trích đo rải thừa	6.947.000	6.947.000		-	
<b>Tổng cộng:</b>			<b>2.628.314.000</b>	<b>2.670.537.000</b>	<b>49.973.000</b>	<b>7.750.000</b>	