

Số: /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

V/v chấn chỉnh việc tham mưu dự án  
mỏ đá Gia Chanh

Kính gửi: Sở Tài chính.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 4774/STC-QLĐNNNS ngày 30/7/8/2026 của Sở Tài chính về việc báo cáo nội dung cam kết tiến độ thực hiện dự án đầu tư khai thác mỏ đá Gia Chanh làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực xã Chi Lăng, xã Quan Sơn và xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn. Qua rà soát nhận thấy:

Tại các Báo cáo: 104/BC-STC ngày 03/02/2026; số 633/BC-STC ngày 12/7/20026 của Sở Tài chính về thẩm định chủ trương đầu tư dự án đầu tư khai thác mỏ đá Gia Chanh, thể hiện: dự án đủ điều kiện xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án theo quy định với thời hạn 30 năm. Lãnh đạo UBND tỉnh đã xem xét kết luận tại Thông báo số 196/TB-UBND ngày 26/7/2026, với nội dung: thời gian hoạt động dự án do Nhà đầu tư đề xuất (30 năm) là quá dài, giao Sở Tài chính yêu cầu nhà đầu tư có văn bản cam kết hoàn thành các thủ tục pháp lý và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày được Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

Sau khi Nhà đầu tư có cam kết đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 18 tháng và điều chỉnh giảm thời gian xuống còn 28 năm theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Tài chính lại tính toán và khẳng định thời gian này là **chưa đảm bảo để khai thác hết trữ lượng** (tổng thời gian cần thiết theo tính toán mới của Sở là 42,52 năm) và tại mục 2 Văn bản số 4774/STC-QLĐNNNS ngày 30/7/8/2026 của Sở Tài chính đề xuất”

*“Hiện nay, khu vực mỏ đá Gia Chanh đang được rà soát để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và tính khả thi của dự án trước khi xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư.*

*Sở Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện lại trữ lượng, thời gian hoạt động dự án và phạm vi khu vực dự kiến cấp phép khai thác khoáng sản để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật”.*

Việc tính toán số liệu về trữ lượng, công suất và thời gian khai thác thiếu sự chuẩn xác, thiếu sự nhất quán ngay từ đầu dẫn đến Sở Tài chính tiếp tục kiến nghị phải chủ trì rà soát lại toàn diện, làm kéo dài quy trình giải quyết hồ sơ và gây lúng túng cho Nhà đầu tư.

Sau khi xem xét, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Nội dung tham mưu của Sở Tài chính giữa các lần báo cáo còn thiếu đồng bộ, chưa bảo đảm tính thống nhất, ảnh hưởng đến công tác xem xét, chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh. Yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính tổ chức nghiêm túc chấn chỉnh đối với tập thể, các cá nhân liên quan, trong đó làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan dẫn đến đề xuất phương án giải quyết thiếu tính thống nhất giữa các lần báo cáo; báo cáo kết quả về UBND tỉnh **trước ngày 15/8/2026**. Đồng thời khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện trữ lượng, thời gian hoạt động dự án, phạm vi khu vực dự kiến cấp phép khai thác khoáng sản và các yếu tố có liên quan để tổng hợp, trình/báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét theo quy định **chậm nhất trong ngày 15/8/2026**.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các sở: Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường;  
Công thương;
- CVP, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM,  
Trung tâm Thông tin;
- Hợp tác xã - Xí nghiệp Công nghiệp xây dựng số 1;
- Lưu: VT, KTCN<sub>(NNT)</sub>.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Anh Tùng**