

UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

V/v đề nghị báo cáo tiến độ thực
hiện dự án Khu liên hợp thể thao
tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND phường Đông Kinh.

Thực hiện chương trình công tác của Lãnh đạo UBND tỉnh, để phục vụ công tác kiểm tra, theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh, UBND tỉnh đối với tiến độ thực hiện dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn. Văn phòng UBND tỉnh đề nghị:

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với phường Đông Kinh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chuẩn bị báo cáo chung về tình hình thực hiện dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn đến nay (bao gồm cả tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án giai đoạn 2); kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 540/TB-VP ngày 18/7/2026 của Văn phòng UBND tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 2331/KH-BQLDA ngày 05/8/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; các có khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất (nếu có).

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND phường Đông Kinh báo cáo về kết quả triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, so sánh, đánh giá tiến độ so với kế hoạch đã ban hành; công tác phối hợp triển khai thi công dự án.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị hoàn thành nội dung báo cáo gửi Văn phòng UBND tỉnh **chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 12/8/2026** để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: XD, TC, NNMT;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(NVC).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vi Thiện Việt

