

Số: /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

V/v phối hợp đẩy nhanh công
tác giải phóng mặt bằng Dự án
cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã: Hoàng Văn Thụ, Na Sầm, Văn Lãng, Tràng Định, Thất Khê.
- Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng;
- Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2912/UBND-GT ngày 11/8/2026 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phối hợp đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng). Sau khi xem xét, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị và địa phương nơi dự án đi qua: tiếp tục khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh đã giao tại **Công văn số 2155/UBND-KTCN ngày 11/8/2026** về tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giai đoạn 2 của Dự án; đồng thời tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền các nội dung còn tồn tại, vướng mắc về giải phóng mặt bằng giai đoạn 1, bảo đảm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Dự án.

2. **Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh:** làm cơ quan đầu mối của tỉnh Lạng Sơn, chủ động phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng, Doanh nghiệp dự án, UBND các xã có Dự án đi qua và các cơ quan liên quan để tiếp nhận, trao đổi đầy đủ, kịp thời hồ sơ thiết kế, phạm vi, cọc mốc giải phóng mặt bằng và các tài liệu có liên quan; cập nhật tình hình, tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là các vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Tổng hợp tình hình thực hiện, nhu cầu và các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. Kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

3. **¹Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh** theo phạm vi Tiểu dự án được giao làm chủ đầu tư và thực hiện thủ tục để hoàn thiện hồ sơ xác định chủ đầu tư:

3.1. Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu

¹ Về kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

số kinh phí tỉnh Cao Bằng đã chuyển, số đã sử dụng, số còn lại và các nghĩa vụ thanh toán chưa hoàn thành; tiếp tục quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán theo đúng mục đích, phạm vi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật.

3.2. Trường hợp kinh phí còn lại được phép sử dụng nhưng không đáp ứng nhu cầu thực hiện phần giải phóng mặt bằng bổ sung, sau khi hoàn thiện hồ sơ, phương án, dự toán và các thủ tục có liên quan theo quy định, tổng hợp nhu cầu kinh phí, gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c)
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường;
- CVP, PCVP UBND tỉnh; Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(VAT).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Anh Tùng