

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp xem xét công tác chuẩn bị vận hành thử các Trường
Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã Kiên Mộc, Khuất Xá,
Mẫu Sơn, Quốc Khánh**

Ngày 19/8/2026, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức họp xem xét công tác vận hành thử các Trường Phổ thông nội trú TH&THCS tại các xã Kiên Mộc, Khuất Xá, Mẫu Sơn, Quốc Khánh. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Tài chính, Y tế, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND xã, đại diện Lãnh đạo Phòng Văn hoá - Xã hội, Phó Hiệu trưởng phụ trách các trường Phổ thông nội trú TH&THCS các xã: Kiên Mộc, Khuất Xá, Mẫu Sơn, Quốc Khánh.

Sau khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình chuẩn bị vận hành thử các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Kiên Mộc, Khuất Xá, Mẫu Sơn, Quốc Khánh¹; ý kiến của các sở, ngành, UBND các xã và các đơn vị liên quan, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của chủ đầu tư, các sở, ngành, UBND các xã và các nhà trường trong triển khai thực hiện dự án và công tác chuẩn bị đưa các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Kiên Mộc, Khuất Xá, Mẫu Sơn, Quốc Khánh đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027.

Thời gian từ nay đến thời điểm tổ chức vận hành thử và khai giảng năm học 2026-2027 không còn nhiều. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, chủ động xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ vận hành thử và khai giảng năm học mới; trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Về tổ chức vận hành thử

Nhất trí tổ chức vận hành thử 04 Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Kiên Mộc, Khuất Xá, Mẫu Sơn, Quốc Khánh trong 02 ngày **ngày 27/8 đến ngày 28/8/2026** theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (thời gian cụ thể giao Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất).

¹ Báo cáo số 3757/BC-SGDĐT ngày 18/8/2026 Tổng hợp công tác chuẩn bị và tổ chức vận hành thử các trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới năm học 2026-2027.

Quy mô vận hành thử khoảng 280 học sinh/trường; riêng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Kiên Mộc khoảng 200 học sinh. Việc lựa chọn học sinh tham gia phải bảo đảm tính đại diện, phù hợp điều kiện thực tế và phục vụ đầy đủ mục tiêu kiểm tra, đánh giá toàn bộ quy trình vận hành trường nội trú.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, đôn đốc các trường khẩn trương xây dựng, hoàn thiện kịch bản vận hành thử chi tiết, bảo đảm mô phỏng đầy đủ các khâu tiếp nhận học sinh, bố trí ăn, ở, học tập, sinh hoạt, quản lý nội trú, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an ninh, an toàn và xử lý các tình huống phát sinh.

Họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác vận hành thử **vào lúc 15 giờ 00 ngày 28/8/2026** tại trụ sở UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổng hợp đầy đủ kết quả, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý trước khi các trường chính thức đi vào hoạt động.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu thành lập 04 Đoàn kiểm tra, trực tiếp kiểm tra, theo dõi công tác tổ chức vận hành thử tại 04 trường; kịp thời chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh.

2. Về kinh phí tổ chức vận hành thử

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối, khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu và dự toán kinh phí tổ chức vận hành thử của 04 trường, gửi Sở Tài chính trong **ngày 20/8/2026** để thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí theo quy định.

Trong thời gian chưa được bố trí kinh phí, đề nghị UBND các xã Kiên Mộc, Khuất Xá, Mẫu Sơn, Quốc Khánh chủ động tạm ứng, bố trí nguồn kinh phí hợp pháp từ ngân sách cấp xã để bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ vận hành thử; việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện đúng quy định.

3. Về tiến độ hoàn thiện công trình, điện, nước và các điều kiện phục vụ vận hành

Yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành, kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục cần thiết phục vụ vận hành thử trước thời điểm tổ chức vận hành thử, bảo đảm đúng quy định, an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Các khu vực, hạng mục chưa hoàn thiện phải được rào chắn, bố trí biển cảnh báo, phân luồng rõ ràng; tuyệt đối không để học sinh tiếp cận khu vực đang thi công hoặc chưa bảo đảm an toàn.

Đối với nước uống trong thời gian vận hành thử, trước mắt bố trí nước uống đóng bình, đóng chai bảo đảm chất lượng, vệ sinh, an toàn. Đối với nước sinh hoạt, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hệ thống, bảo đảm có đủ nguồn nước sạch, ổn định, đáp ứng nhu cầu ăn, ở và sinh hoạt của học sinh khi các trường chính thức đi vào hoạt động; không để tình trạng thiếu nước kéo dài sau vận hành thử.

4. Về tổ chức bữa ăn, cung cấp thực phẩm và an toàn thực phẩm

Giao Sở Tài chính phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo trao đổi, tham khảo kinh nghiệm của tỉnh Điện Biên về phương thức tổ chức bếp ăn tại các trường phổ thông nội trú biên giới; trên cơ sở đó hướng dẫn, đề xuất lựa chọn phương thức phù hợp, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả và an toàn.

Trước mắt thực hiện song song 02 phương thức để có cơ sở đánh giá, lựa chọn mô hình phù hợp:

(1) Đối với Trường PTNT TH&THCS Khuất Xá và Mẫu Sơn: thực hiện phương án tổ chức nấu ăn tại trường theo hợp đồng. Nhà trường phải bảo đảm người trực tiếp chế biến thực phẩm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định về sức khỏe, kiến thức an toàn thực phẩm và các yêu cầu chuyên môn có liên quan; ngay sau khi ký hợp đồng phải khẩn trương tổ chức tập huấn, hoàn thiện hồ sơ, điều kiện của đội ngũ phục vụ bếp ăn theo quy định.

(2) Đối với Trường PTNT TH&THCS Kiên Mộc và Quốc Khánh: khẩn trương tổ chức việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn theo đúng quy định, đảm bảo đơn vị cung ứng phải đủ năng lực, điều kiện và hồ sơ pháp lý theo quy định.

Tiếp tục duy trì, theo dõi, đánh giá 02 mô hình nêu trên trong quá trình vận hành thử và thời gian đầu hoạt động; giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, phối hợp các sở, ngành liên quan đánh giá ưu điểm, hạn chế, chi phí, chất lượng, khả năng quản lý và mức độ bảo đảm an toàn của từng mô hình để tham mưu phương án tổ chức thống nhất, phù hợp trong thời gian tiếp theo.

Giao Sở Y tế chủ trì kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các trường và đơn vị cung cấp suất ăn, bếp ăn thực hiện đầy đủ quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm; kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện chế biến, kiểm thực, lưu mẫu thức ăn; đồng thời hướng dẫn xây dựng thực đơn, cơ cấu khẩu phần và thành phần dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi học sinh. Không tổ chức bữa ăn khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn theo quy định.

5. Về công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2026-2027

Đối với điểm Trường PTNT TH&THCS Mẫu Sơn, giao Công an tỉnh nghiên cứu, xem xét hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác tổ chức khai giảng.

Đối với 03 trường còn lại, giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công an tỉnh nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức khai giảng. Trước mắt, UBND các xã chủ động bố trí ngân sách cấp xã để triển khai các nội dung cần thiết; chủ đầu tư nghiên cứu hỗ trợ thêm các điều kiện phục vụ tổ chức khai giảng theo khả năng và đúng quy định.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động liên hệ, nắm thông tin về Lãnh đạo Trung ương dự kiến tham dự Lễ khai giảng, phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo chương trình, kịch bản, lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế và các điều kiện cần thiết.

6. Về trang cấp, trang thiết bị và điều kiện đưa trường vào hoạt động

Chủ đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã và các trường chủ động rà soát toàn bộ nhu cầu trang thiết bị, đồ dùng phục vụ học tập, sinh hoạt, ăn, ở và quản lý học sinh; trong thời gian vận hành thử phải bảo đảm đủ các điều kiện thiết yếu để vận hành thực tế; trước khai giảng phải hoàn thiện đầy đủ theo phương án được phê duyệt.

Các trường chủ động thực hiện việc lắp đặt biển tên trường, bảng chỉ dẫn, nội quy, sơ đồ khu vực, biển phòng, các quy định về sinh hoạt nội trú, an toàn, phòng cháy chữa cháy và các nội dung cần thiết khác, bảo đảm khoa học, đồng bộ, thuận tiện cho công tác quản lý và sinh hoạt của học sinh. Không chờ hoàn thiện toàn bộ thủ tục hành chính mới triển khai những công việc thuộc trách nhiệm chủ động của nhà trường; nội dung nào đủ điều kiện, đúng thẩm quyền thì khẩn trương thực hiện ngay để bảo đảm sẵn sàng đưa trường vào hoạt động.

7. Về công tác thông tin, tuyên truyền

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, các cơ sở giáo dục phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông, thông tin, tuyên truyền về chủ trương đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới; phản ánh quá trình triển khai, những cách làm hay, gương điển hình, kết quả nổi bật, sự đồng thuận của Nhân dân, phụ huynh và học sinh.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông phù hợp, bảo đảm thông tin kịp thời, tích cực, có sức lan tỏa.

Các trường thành lập hoặc phân công Tổ/Ban truyền thông của nhà trường, chủ động thực hiện công tác truyền thông ngay từ giai đoạn hoàn thiện công trình, chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức vận hành thử đến khai giảng và quá trình hoạt động chính thức.

8. Về tài sản, trang thiết bị tại các trường cũ

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, UBND các xã và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị tại các trường, điểm trường cũ có liên quan đến việc sắp xếp học sinh vào các trường phổ thông nội trú mới.

Xây dựng phương án điều chuyển, tiếp tục sử dụng tài sản cho các cơ sở giáo dục còn nhu cầu, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức và trình tự, thủ tục theo quy định; không để tài sản bỏ không, hư hỏng, thất thoát hoặc lãng phí.

Hoàn thành trong tháng 9/2026

9. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, điều động, bố trí giáo viên giữa các cơ sở giáo dục, bảo đảm 04 trường có đủ đội ngũ giáo viên theo yêu cầu tổ chức dạy học trước ngày khai giảng năm học 2026-2027; ưu tiên xử lý ngay các vị trí còn thiếu, không để ảnh hưởng đến việc tổ chức lớp học.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí cho mỗi trường 01 hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống điện, nước và các công việc kỹ thuật có liên quan, bảo đảm phù hợp quy định và yêu cầu vận hành thực tế.

Các nhà trường chủ động phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực, quản lý học sinh trong thời gian vận hành thử; phối hợp chặt chẽ với Công an xã, Trạm Y tế và các lực lượng tại địa phương để bảo đảm an ninh, an toàn, chăm sóc sức khỏe học sinh.

10. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đầu mối, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; chủ động tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, chủ đầu tư và các nhà trường thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, chủ động, trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không chủ quan; mọi điều kiện liên quan trực tiếp đến an toàn, ăn, ở, học tập và sinh hoạt của học sinh phải được kiểm tra kỹ trước khi đưa vào sử dụng.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông báo này; kịp thời báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh các vấn đề phát sinh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp (TB số 666/TB-VP ngày 18/8/2026);
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, TTTT;
- Lưu: VT, KGVX^(NTH).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vi Thiện Việt