

Số: /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

V/v xử lý việc chậm, muộn trong
thực hiện giải phóng mặt bằng dự án
Đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ
than Na Dương.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- UBND các xã: Na Dương, Lợi Bác.

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 1046/BC-SNNMT ngày 14/8/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương định kỳ tháng 8/2026 (*sau đây viết tắt là dự án*). Qua rà soát cho thấy: tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo số 607/TB-VP ngày 03/8/2026 của Văn phòng UBND tỉnh¹ còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; một số nhiệm vụ đã quá thời hạn, chưa hoàn thành nhưng báo cáo chưa làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp đối với từng nhiệm vụ chậm, chưa hoàn thành và còn mang tính chất thống kê nhiệm vụ, chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh.

Để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra cũng như đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với UBND các xã: Na Dương, Lợi Bác khẩn trương rà soát, báo cáo làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ chậm, quá thời hạn tại Thông báo số 607/TB-VP ngày 03/8/2026; xác định rõ giải pháp và thời hạn hoàn thành, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, rà soát, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh **chậm nhất ngày 28/8/2026**.

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND các xã: Na Dương, Lợi Bác nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, không để tiếp tục chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng chung của Dự án.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã: Na Dương, Lợi Bác thực hiện nhiệm vụ tại mục 1 Công văn này. Trên cơ sở đó, tổng hợp từng nhiệm vụ tại Thông báo số

¹ Thông báo Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình triển khai dự án và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương.

607/TB-VP ngày 03/8/2026, đánh giá rõ nội dung đã hoàn thành, chưa hoàn thành, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng dự án. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra, rà soát, tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc theo đề nghị của UBND các xã: Na Dương, Lợi Bắc đảm bảo quy định, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo **chậm nhất ngày 07/9/2026**.

3. Trên cơ sở báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra hiện trường, đánh giá tình hình thực hiện dự án **trước ngày 15/9/2026**.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công Thương;
- Đảng ủy các xã: Na Dương, Lợi Bắc;
- CVP, PCVP UBND tỉnh; các Phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bình;
- Công ty Than Na Dương - VVMI;
- Lưu: VT, KTCN_(NNT).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Anh Tùng