

Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Đường BTXM Nà Bung - Phú Thuận, xã Diêm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 25/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng.

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải thu	Phải trả	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5-4</i>	<i>7=4-5</i>	<i>8</i>
1	Công ty Cổ phần Xây dựng Đông Bắc Lạng Sơn	Chi phí xây dựng	4.016.555.000	4.016.555.000			
2	Công ty TNHH Nhân Hoà	Tư vấn khảo sát + thiết kế	165.442.000	165.442.000			
3	Công ty Cổ phần Phát triển xây dựng đô thị Lạng Sơn	Chi phí giám sát thi công xây dựng	97.588.000	97.588.000			
4	Ban Quản lý dự án khu vực IX (nay	#REF!	97.296.000			97.296.000	
6	là Ban Quản lý dự án đầu tư xây	Chi phí thẩm định HSDT	1.801.000	864.000		937.000	
7	dựng xã Văn Quan)	Chi phí thẩm định kết quả LCNT	1.801.000			1.801.000	
5	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nam	Lập hồ sơ mời thầu + đánh giá hồ sơ dự thầu	13.462.000	13.462.000		0	
8	Công ty TNHH Một thành viên Danh Gia Vũ	Thẩm tra thiết kế + dự toán	15.334.000	15.334.000		0	
9	Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lạng Sơn	Chi phí trích đo địa chính	25.371.000			25.371.000	
10	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	25.173.000			25.173.000	
	Tổng cộng		4.459.823.000	4.309.245.000		150.578.000	