

Số: /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 9 năm 2026

V/v tập trung thực hiện Công điện số 60/CD-TTg ngày 29/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về 02 dự án cao tốc

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã, phường: Nhân lý, Hoàng Văn Thụ, Đồng Đăng, Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Na Sầm, Văn Lãng, Tràng Định, Thất Khê;
- Công ty Cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng;
- Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Thực hiện Công điện số 60/CD-TTg ngày 29/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu chung

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đầy đủ các nhiệm vụ, thời hạn UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh đã giao đối với Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đoạn qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn¹; bám sát yêu cầu tại Công điện số 60/CD-TTg, tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại về giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, không để các công việc thuộc trách nhiệm của tỉnh ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các Dự án.

2. Về công tác giải phóng mặt bằng

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã, phường có Dự án đi qua tập trung tối đa nhân lực, giải quyết dứt điểm các trường hợp, vị trí chưa giải phóng mặt bằng xong; đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công theo các mốc tiến độ đã được UBND tỉnh giao.

Đối với Dự án Hữu Nghị - Chi Lăng, tập trung xử lý ngay các vấn đề liên quan đến các hộ dân, công trình hạ tầng kỹ thuật, đường gom, đường ngang và các vị trí còn vướng mắc; nhiệm vụ đã quá thời hạn phải hoàn thành ngay, không tiếp tục để

¹ Các văn bản: số 588/TB-VP ngày 29/7/2026; số 2155/UBND-KTCN ngày 11/8/2026; số 7584/VP-KTCN 18/8/2026; số 7877/VP-KTCN 25/8/2026.

chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Đối với Dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã giao; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm đầu mối, chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng, Doanh nghiệp dự án đẩy nhanh GPMB giai đoạn 2, ưu tiên các vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.

3. Về tiến độ thi công Dự án Hữu Nghị - Chi Lăng

Yêu cầu Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án rà soát, cập nhật ngay tiến độ thi công toàn bộ khối lượng còn lại; xác định rõ đường găng, hạng mục có nguy cơ chậm trễ huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tăng mũi thi công, tăng ca, tăng kíp, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công khoa học, liên tục; bảo đảm chất lượng, an toàn và mục tiêu hoàn thành toàn bộ Dự án trong năm 2026.

Chủ động phương án ứng phó mưa lớn, ngập lụt, sạt lở; bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, vật tư và công trình trong quá trình thi công theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

4. Về giải ngân

4.1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án Hữu Nghị - Chi Lăng tập trung nghiêm thu khối lượng hoàn thành theo quy định, hoàn thiện hồ sơ thanh toán; đẩy nhanh giải ngân vốn nhà nước đã bố trí; Nhà đầu tư huy động đầy đủ, kịp thời phần vốn thuộc trách nhiệm theo cơ cấu nguồn vốn của Dự án, bảo đảm dòng tiền phục vụ thi công và giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn năm 2026.

Đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình huy động vốn của Nhà đầu tư, giải ngân; kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với nội dung có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt.

4.2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn; kịp thời rà soát, tham mưu xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc về kế hoạch vốn, thủ tục thanh toán, giải ngân, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao và đáp ứng tiến độ thực hiện Dự án.

(Công điện số 60/CD-TTg được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice).

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, NNMT;
- Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng;
- CVP, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(VAT).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà