

UBND TỈNH LẠNG SON  
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 9 năm 2026

V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực  
hiện Dự án Quần thể khu du lịch  
sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng,  
Nông nghiệp và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
- UBND các xã: Lộc Bình, Mẫu Sơn;
- Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn.

Xem xét Báo cáo số 858/BC-STC ngày 24/8/2026 của Sở Tài chính về kết quả làm việc của Tổ công tác phối hợp thực hiện dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn của UBND tỉnh và đại diện Tập đoàn Sun Group; đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác phối hợp thực hiện dự án có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn khẩn trương rà soát, hoàn thiện kế hoạch tổng thể, chi tiết triển khai Dự án, xác định cụ thể các hạng mục, trình tự thực hiện, nhu cầu mặt bằng và các mốc tiến độ để các cơ quan của tỉnh chủ động phối hợp; tập trung bố trí kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo các nội dung đã thống nhất. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch liên quan đến hướng tuyến cáp treo và các hạng mục của Dự án, gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định **trước ngày 30/9/2026**.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các xã Mẫu Sơn, Lộc Bình, Nhà đầu tư và các cơ quan liên quan, trên cơ sở kế hoạch triển khai Dự án của Nhà đầu tư, rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết công tác giải phóng mặt bằng theo từng khu vực, hạng mục, xác định rõ khối lượng công việc, tiến độ và trách nhiệm thực hiện; tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng khu vực Ga đi, Ga đến và các vị trí cần thiết để đáp ứng tiến độ triển khai Dự án.

Đối với việc bồi thường, di dời 04 công trình hạ tầng kỹ thuật tại khu vực Ga đến, tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao tại các văn bản trước đây; chủ động làm việc, phối hợp với các cơ quan chủ quản, đơn vị quản lý, sử dụng công trình để thống nhất phương án, lộ trình và thời gian thực hiện; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

3. Đối với tuyến đường giao thông vào khu vực Phạt Chi: Sở Tài chính tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 7853/VP-KTCN ngày 24/8/2026 của Văn phòng UBND tỉnh.

4. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Nhà đầu tư và các cơ quan liên quan hướng dẫn, rà soát việc điều chỉnh quy hoạch do thay đổi hướng tuyến cáp treo và các nội dung có liên quan; tiếp nhận, thẩm định hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét hồ sơ theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ Dự án.

5. Sở Tài chính với vai trò cơ quan thường trực Tổ công tác, tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Tập đoàn Sun Group;
- Các thành viên Tổ công tác theo 657/QĐ-UBND ngày 08/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN<sub>(VAT)</sub>.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Hà**