

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

Chương trình kiểm tra tiến độ triển khai các dự án: Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1; Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1; Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang; Khu trung chuyển hàng hóa

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9/2026, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai các dự án: Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1; Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1; Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang; Khu trung chuyển hàng hóa, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;
- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
- Lãnh đạo UBND các xã: Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ.
- Đại diện Lãnh đạo Chủ đầu tư/Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội; Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn; Công ty Cổ phần Đầu tư hữu nghị Phúc Khang (*Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn mời*).

2. Thời gian, lịch trình kiểm tra: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 25/9/2026 (thứ Sáu), cụ thể:

- Từ 14 giờ 00 phút: các thành phần là Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh tập trung, kiểm tra tại hiện trường các dự án theo thứ tự sau: Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1; Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1; Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang; Khu trung chuyển hàng hóa.
- Các thành phần còn lại chủ động có mặt tại dự án có liên quan để thực hiện công tác kiểm tra.
- Sau khi kiểm tra, họp kết luận chỉ đạo tại hiện trường các dự án.

3. Nội dung: kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án: Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1; Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1; Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang; Khu trung chuyển hàng hóa (*kết quả triển khai, tiến độ theo các Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh; kế hoạch của các chủ đầu tư, địa phương, những khó khăn, vướng mắc, các giải pháp tháo gỡ, các đề xuất, kiến nghị...*).

4. Phân công chuẩn bị

- Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND các xã Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, các nhà đầu tư/chủ đầu tư chuẩn bị báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên. Hoàn thành, gửi Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan tham dự kiểm tra **chậm nhất 10 giờ 00, ngày 25/9/2026**.

- Các cơ quan tham dự buổi làm việc chuẩn bị nội dung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi làm việc.

5. Bố trí phương tiện

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh tháp tùng;

- Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Nông nghiệp và Môi trường (đi chung xe do Sở Tài chính bố trí);

- Lãnh đạo Sở Xây dựng, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn (đi chung xe do Sở Xây dựng bố trí).

- Lãnh đạo Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (đi chung xe do Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn bố trí).

- Các thành phần khác chủ động phương tiện theo lịch trình kiểm tra.

Thông báo này thay cho Giấy mời, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, HC-QT, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà